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1 Innledning
1.1 Avhandlingens tema og problemstilling
Avhandlingens tema er ansvarsfordeling og risikoplassering mellom selskap og 
leverandør når det viser seg at selskapets bidrag til tilvirkning av kontraktsgjenstanden, 
det være seg prosjekteringen eller naturalytelser, inneholder «feil». Dette er forhold som 
blant annet reguleres i standardkontrakten NF 07 artikkel 6. 
NF 07, Norsk fabrikasjonskontrakt 2007, er en standardkontrakt for bygging av større 
komponenter og installasjoner til petroleumsvirksomhet på den norske 
kontinentalsokkel. Kontrakten er fremforhandlet mellom Oljeindustriens Landsforening 
og Norsk Industri. Det er en detaljert kontrakt bestående av 37 artikler. Terminologien 
og systematikken er i stor grad preget av norsk kontraktsrett. Kontraktens vilkår er 
således mer generelle og støtter seg til bakgrunnsretten i større grad enn det som ellers 
har vært vanlig i bransjen.1 Bakgrunnsretten vil uansett være relevant ved tolking. 
I dag skjer en vesentlig del av leveransene av hele installasjoner og komponenter til 
installasjoner på norsk kontinentalsokkel på grunnlag av NF 07. I kontraktsforhold hvor 
Statoil (tidligere Statoil eller Hydro) er operatører for utbyggingen, anvendes NF 07 i 
stor grad uten særlige individuelle tilpasninger til de enkelte prosjekter. I de tilfeller  
kontrakten ikke benyttes direkte, henter kontraktspartene gjerne inspirasjon fra 
bestemmelsene i NF 07.2  
1.2 Avgrensning
Hovedtema for oppgave er den utstrakte undersøkelses- og varslingsplikten 
leverandøren er pålagt etter kontraktens artikkel 6. Artikkelen regulerer leverandørens 
plikter når det foreligger «mangler og uoverensstemmelser» ved selskapets bidrag til 
leverandørens tilvirkning. Og varslingsplikten gjelder da naturligvis varsel om mangler. 
Leverandøren pålegges etter kontrakten også varslingsplikt for en rekke andre forhold. I 
1 Kaasen (2006) s.21
2 Kaasen (2006) s.19
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denne avhandlingen vil jeg i tillegg til å behandle leverandørens varslingsplikt etter 
art.6, gjøre rede for leverandørens varslingsplikt ved selskapets kontraktsbrudd regulert 
i kontraktens art.27.1 annet ledd. Utover dette vil jeg i den videre fremstilling avgrense 
mot øvrige varslingsplikter som skulle følge av kontrakten.
1.3 Rettskildebildet
Tematisk befinner vi oss i kontraktsretten. Dette begrenser i stor grad hvilke rettskilder 
som er relevant. Partene er likeverdige og avtalefriheten er omfattende. Avhandlingens 
problemstilling reguleres i standardkontraktens artikkel 6. Bestemmelsens ordlyd blir da 
naturligvis primærkilden ved tolking, og blir tillagt stor rettskildemessig vekt. 
Kontraktsbestemmelsen bygger i stor grad på det ulovfestede kontraktsrettslige prinsipp 
om lojalitet i kontraktsforhold. Juridisk teori og rettspraksis rundt prinsippet om lojalitet  
blir da, i tillegg til kontraktens ordlyd, særlig relevant ved drøfting av spørsmålene som 
reises i avhandlingen. I det følgende vil jeg si litt generelt om rettskildene på 
petroleumskontraktenes område.
Den sentrale rettskilden i kontraktsretten er kontrakten selv. Da kontrakten er 
uttømmende vil bruken av lovtekst og lovforarbeider være begrenset. NF er i tillegg 
fremforhandlet mellom profesjonelle parter. Dette tilsier stor grad av avtalefrihet, og 
øker kontrakttekstens betydning. I tillegg har kontraktene status som «agreed 
document», den er fremforhandlet til enighet mellom partene som stod for 
utarbeidelsen av avtalen. Dette øker ordlydens vekt ved tolking.
Utover kontrakten selv foreligger det få kilder som kan gi veiledning ved tolking av 
dens bestemmelser. Det foreligger ingen formelle samlede eller utgitte forarbeider til  
kontrakten.3 Normalt ved kontraktstolking vil partsviljen være en sentral faktor. Når vi 
som her står overfor en avtalt standardkontrakt stiller dette seg imidlertid noe 
annerledes. I fremforhandlede standarder som NF 07 er partsvilje langt på vei en 
illusjon. Partene som kontraherer er ikke nødvendigvis de som stod for 
3 Kaasen (2006) s.56
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fremforhandlingen av standardkontrakten. Skulle det likevel kunne dokumenteres noe 
hva gjelder konsipistenes syn er det klart at dette kan være relevant. Det har som nevnt 
ikke formelt vært utarbeidet noen forarbeider eller skriv som tar siket på å gi en 
nærmere forklaring av kontraktens bestemmelser og innhold. Det man har er de felles 
møtereferatene som er tatt underveis i forhandlingen, men formålet med disse var i stor 
grad å gi oversikt over fremdriften i forhandlingene. De inneholder derfor ikke noen 
videre informasjon om partenes bemerkninger til kontraktsteksten. I tillegg er ikke disse 
referatene publisert i noen form, og da heller ikke offentlig tilgjengelig. Det er i norsk 
rett et prinsipp at juridiske personer, i dette tilfellet partene i kontrakten, skal har rimelig 
mulighet til å kunne avklare sin rettslige posisjon i forkant av en mulig tvist. Dette 
innebærer at relevante kilder for vurdering av kontraktens innhold må være tilgjengelig 
for begge parter. Siden referatene fra forhandlingene ikke er offentlig tilgjengelig, og 
ikke publisert kan det stilles spørsmål ved om partenes hensyn er tilstrekkelig ivaretatt. 
På den annen side er ikke referatene hemmelig. Skulle partene ønske det har man ved 
en mulig tvist, full mulighet til å skaffe seg adgang til hele eller deler av dokumentene. 
Heller ikke når det gjelder de prosessuelle regler er det noen hinder for å bruke 
referatene. Men det fremstår som klart at de må benyttes med varsomhet, se også 
Kaasen (2006) s.56.
Det er ingen egen lovgivning for fabrikasjonsforhold. Som ellers på avtalerettens 
område er avtaleloven deklaratorisk bakgrunnsrett, og vil da kunne være relevant. 
Avtalelovens bestemmelser regulerer i det vesentlige forhold rundt avtaleinngåelsen, 
bruk av fullmakt, og spørsmål om avtalesensur. Loven inneholder ingen tilsvarende 
bestemmelse som kontraktens art. 6. Riktignok anses avtl. § 33 som en lovfesting av det 
ulovfestede lojalitetsprinsipp, men i motsetning til art.6 tar denne lovregelen for seg 
forhold ved avtaleinngåelse, og ikke forhold som skulle oppstå gjennom 
kontraktsperioden. I tillegg er det slått fast i praksis og teori at § 33 gjelder hvor partene 
er ulikevektige, og at man i kommersielle forhold må falle tilbake på den ulovfestede 
regel om lojalitet i kontraktsforhold.4 Lovens relevans for denne avhandlingen er derfor 
begrenset.
4 Woxholth (2006) s. 327 f.
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Også kjøpsloven er en sentral lov i den obligasjonsrettslige bakgrunnsretten. Spørsmål 
om dens relevans i relasjon til petroleumskontrakter er imidlertid omdiskutert i teorien. 5 
Kjøpslovens bestemmelser er i stor grad en kodifisering av kontraktsrettslige prinsipper. 
Dette innebærer at disse prinsippene, uavhengig av kjøpsloven, kan få relevans som 
deklaratorisk bakgrunnsrett. I tillegg kommer det at kjøpsloven viker for avtale og 
etablert praksis mellom partene, jfr. kjl. § 3. Praksis og kontraktstradisjon ved 
kontrahering av petroleumsinstallasjoner kan derfor være like relevant som kjøpslovens 
bestemmelser. Fabrikkering av petroleumsinstallasjoner er i tillegg en veldig spesiell 
type kjøp. Kontraktsforholdet er langvarig og kompliserte, og kontraktsprisen veldig 
høy. Det at det er et tilvirkingskjøp begrenser ikke i seg selv kjøpslovens relevans. Etter 
lovens § 2 kan også tilvirkingskjøp være omfattet. Avgjørende er om bestilleren skal 
(...) skaffe en vesentlig del av materialet.» Faller dette på bestilleren gjelder ikke 
kjøpslovens regler. Formuleringen « en vesentlig del» kunne tyde på at det er de 
økonomiske verdiene som er avgjørende ved vurderingen av om man står overfor et 
tilvirkingskjøp eller ikke. Det fremgår imidlertid av lovmotivene at det må legges til  
grunn en samlet vurdering av det enkelte tilfellet. I tillegg til materialets økonomiske 
verdi vil særlig materialets funksjonelle betydning være relevant.6 Har materialene en 
klar funksjonell betydning kan det innebærer at kjøpsloven ikke kommer til anvendelse 
selv om verdien av materialet ikke er så stor. 
I tilvirkningskontrakter av typen NF bidrar selskapet med både prosjektering og 
levering av naturalytelser som skal benyttes under bygging. Kaasen legger til grunn at 
prosjekteringen og ellers selskapets immaterielle ytelser må holdes utenfor når man 
vurderer om bidraget utgjør en «vesentlig del». Han konkluderer videre med at 
selskapets bidrag  av naturalytelser som hovedregel ikke utgjør en vesentlig del av 
materialet, og at NF som kontraktstype derfor faller inn under kjøpsloven. Likevel med 
meget begrenset praktisk betydning, da kjøpsloven uansett er deklaratorisk og 
5 Se bl.a. Kaasen (2006) s. 52 med videre henvisninger
6 Ot prp nr 80 (1986-87) s. 49
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kontrakten er omfattende og dens bestemmelser detaljerte.7 Problemstillingen reiser 
imidlertid flere usikre spørsmål. Men siden kjøpslovens praktiske betydning er liten, og 
ikke vil bli behandlet videre i avhandlingen, vil en behandling av disse spørsmålene bli 
for omfattende å ha med her. Se imidlertid Kaasens Petroleumskontrakter s. 50 f.
Når det gjelder rettspraksis foreligger det kun et begrenset antall rettsavgjørelser om 
spørsmål knytte til NF. De få som finnes er i tillegg voldgiftsavgjørelser eller 
underrettsdommer. Når det gjelder tema for denne oppgave, ansvarsfordeling og 
risikoplassering etter kontraktens artikkel 6, har jeg ikke funnet tilgjengelige noen 
dommer som direkte angår dette. 
Juridisk teori vil som ellers i kontraktsretten også kunne være relevant her. Den 
ulovfestede kontraktsretten blir omfattende behandlet i norsk juridisk litteratur. 
Litteraturen omkring NF spesielt er imidlertid ikke særlig omfattende, og avhandlingens 
tema er i liten grad behandlet i juridisk teori. Den mest omfattende behandlingen finner 
vi i Knut Kaasens bok «Petroleumskontrakter»8. Som nevnt over er standardens art. 6 i 
stor grad en kontraktfesting av det ulovfestede lojalitetsprinsipp. Dette er et prinsipp 
som er godt etablert i norsk kontraktsrett og vel omtalt i juridisk teori. Litteratur om 
lojalitetsplikten vil derfor kunne være relevant ved drøfting av problemstillingene som 
oppstår rundt leverandørens og selskapets plikter.
Det vi etter dette må falle tilbake på er kontrakten og dens ordlyd og ulovfestede 
kontraktsrettslige prinsipper. Av særlig relevans for denne avhandlingen er det 
ulovfestede prinsipp om lojalitet i kontraktsforhold.
1.4 Den videre oppbygning av avhandlingen
I den videre fremstillingen vil jeg i kapittel 2 først gi en generell oversikt over partenes 
plikter og ytelser i kontraktsforholdet, da særlig de plikter og ytelser som pålegges i 
7 Kaasen (2006) s. 52 og 53
8 Kaasen, Knut (2006) Del II Art.6
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relasjon til kontraktens artikkel 6. Kapittel 3, 4 og 5 er den sentrale delen av oppgaven. I 
kapittel 3 gis det en redegjørelse for, og drøftelse av, leverandørens ansvar og risiko for 
selskapets bidrag av prosjektering og naturalytelser, som skal benyttes ved 
fabrikkeringen. I kapittel 4 behandles spørsmålene rundt leverandørens ansvar og risiko 
når det foreligger feil ved selskapets ytelser, og disse oppdages etter levering av 
kontraktsgjenstanden. I kapittel 5 behandler jeg leverandørens krav ved selskapets 




Kontraktsforhold av typen NF 07 er kompliserte, tidkrevende og dyre. Tilvirkningen 
sett under et hele blir gjerne utført av flere leverandører som bidrar ved ulike sider av 
fabrikkeringen. Leverandøren kontraherer enten med selskapet eller er underordnet én 
av de øvrige leverandørene. I den videre fremstilling tar jeg for meg et kontraktsforhold 
som består mellom selskap og leverandør. 
Generelt kan man si at partenes risiko fordeles etter funksjonsfordelingen i kontrakten.9 
Dersom en av partene svikter i oppfyllelsen av sine tildelte plikter etter kontrakten, vil  
den samme parten bære risikoen ved og ansvaret for svikten. Bakgrunnen for en slik 
fordeling av risiko, er grunntanken om at den part som er ansvarlig for ytelsen, i størst 
grad har mulighet til å innrette sitt arbeid slik at det ikke oppstår feil eller mangler.  
Derfor er det naturlig nok også den parten som er nærmest til å bære risikoen dersom 
det likevel svikter.
Utgangspunktet for partenes funksjonsområde er de plikter de etter kontrakten er pålagt. 
Disse pliktene kan deles inn i hovedforpliktelser og biforpliktelser. Partenes 
hovedforpliktelser etter NF 07 er som i tradisjonelle tilvirkningskontrakter. For 
selskapets del består hovedforpliktelsen i å betale kontraktsprisen ved ferdigstillelse og i 
henhold til betalingsplanen. Leverandøren skal på sin side stå for den fysiske 
tilvirkningen av kontraktsgjenstanden og skal levere et produkt som «er egnet for det 
formål og den bruk den i henhold til Kontrakten er ment å tjene», jfr. art. 23.1. 
Leverandøren plikter med andre ord å levere mangelfritt og i henhold til kontrakten. 
Ansvarsfordelingen innebærer altså at selskapet bærer risikoen for pengeforpliktelsen 
og leverandøren har den motsvarende risikoen for å levere riktig ting til rett tid. 
I det følgende vil jeg redegjøre for hovedinnholdet i art. 6 og partenes plikter etter 
kontrakten, da særlig i forhold til art. 6.
9 Hagstrøm (1997) s.81
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2.2 Selskapets ytelser
Selskapets plikter kan deles i tre grupper. Det er betaling av kontraktsprisen, jfr. art. 20, 
prosjektering av kontraktsgjenstanden og levering av diverse naturalytelser. De to 
sistnevnte gruppene av plikter er ikke direkte hjemlet i kontrakten slik betaling av 
kontraktsprisen er. Men det følger indirekte av blant annet art.6 og art.27 at selskapet 
også skal bidra i med prosjektering og naturalytelser. I tillegg til dette plikter selskapet å 
bidra til leverandørens oppfyllelse ved å ta stilling til en rekke spørsmål underveis i 
kontraktsperioden.10 Disse pliktene består eksempelvis i å treffe beslutninger, innhente 
tillatelser, gi leverandøren nødvendige instrukser, samt gi generell bistand gjennom 
åpen kommunikasjon med leverandøren. Av særlig interesse for denne avhandlingen er 
plikten til å bidra med prosjektering og naturalytelser.
2.2.1 Prosjektering
Prosjekteringen definerer kravene til kontraktmessig ytelse, og ofte også 
fremgangsmåter for å nå resultatet. I tillegg er det gjerne gjennom prosjekteringen at 
rammebetingelsene for og egenskapene ved det som skal fabrikkeres defineres, for 
eksempel egenskapene ved den brønnstrøm et prosessanlegg skal behandle.
Prosjekteringen kan tenkes utført på ulike måter. Den ene ytterlighet er at selskapet står 
for hele prosjekteringen. Byggeleverandørens oppgave begrenses til å lage «shop-
drawings»11. Prosjekteringen blir da en del av det kontraktsgrunnlag som avtalen 
mellom partene bygger på, i motsetning til å være en kontraktsplikt. En annen 
ytterlighet for leverandøren er at byggeleverandøren står for den fulle og hele 
prosjektering, den blir da en del av leverandørens plikter under kontrakten. Dette er en 
såkalt EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction). Fabrikasjonskontrakter 
(FC), som er den typen kontrakt jeg tar for meg i denne avhandlingen, kjennetegnes ved 
10 Kaasen (2006) s. 137
11 «Shop-drawings» er leverandørens versjon av den informasjon som fremkommer av selskapets 
prosjektering. Disse tegningene viser normalt flere detaljer enn selskapets tegninger. «Shop-
drawings» tegnes for å forklare fabrikkering og installering for leverandørens arbeidere.
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at selskapet står for det vesentlige av prosjekteringen. I praksis forekommer sjeldent 
noen av de to førstnevnte ytterlighetene.12
I utgangspunktet står selskapet fritt i valget av hvilke tegninger det leverer og om disse 
vil gi kontraktsgjenstanden de ønskede egenskaper. Denne retten kan imidlertid ikke 
være ubegrenset. Det ville i verste fall kunne gjøre det umulig for leverandøren å 
kartlegge hva det er selskapet ønsker bygget, og hvilke egenskaper installasjonen skal 
ha. Dette vil igjen påvirke hvilken mulighet leverandøren har for å avdekke feil og 
mangler ved prosjekteringen. På dette grunnlag må det kunne stilles et minimum av 
krav til selskapets prosjektering. Kaasen stiller opp tre grunnleggende krav som må 
være oppfylt.13 For det første må de tegninger som foreligger ved kontraktsinngåelsen 
være førende for hva som senere vil komme. Dette kravet finner vi uttrykt i kontraktens 
art. 12.1 som slår fast at selskapet ikke kan foreskrive endringsarbeid «(...) som samlet 
sett går ut over hva partene med rimelighet kunne regne med (...)» ved 
kontraktsinngåelsen. For det andre er det et generelt krav at prosjekteringen i det 
vesentlige er uten «prosjekteringsinterne feil», det vil si at det ikke må være motstrid 
mellom ulike tegninger og spesifikasjoner. Et endelig krav er at prosjekteringen må 
inneholde korrekte fakta. Gir spesifikasjonene gal informasjon om for eksempel 
signifikant bølgehøyde i område hvor kontraktsgjenstanden skal operere, kan dette 
innebære et kontraktsbrudd fra selskapets side.
Leverandørens prosjektering vil naturlig nok måtte bygge på de tegninger og instrukser 
som kommer fra selskapet. Dette er kontraktsfestet i kontraktens artikkel 23.1 første 
ledd. Her følger at leverandørens prosjektering skal være «(...) egnet for det formål og 
den bruk den i henhold til Kontrakten er ment å tjene», og for øvrig tilfredsstille de 
spesifikke krav kontrakten måtte stille.14 Formålet og bruken fastlegges ut fra den 
prosjektering som allerede er utført av selskapet. Selskapets prosjektering er da 
bindende for leverandøren og hans sluttføring av den. Dette innebærer at dersom 
12 Kaasen (2006) s. 138
13 Kaasen (2006) s. 139
14 Kaasen (2006) s. 139
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selskapet har definert krav som senere skulle vise seg å være uhensiktsmessige eller 
direkte feil, er dette selskapets risiko.15 Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. 
Kontraktens artikkel 6.1 pålegger leverandøren en særskilt plikt til å «søke etter 
mangler og uoverensstemmelser» i selskapets prosjektering. Ved videreutvikling og 
sluttføring av selskapets prosjektering er det da til en viss grad leverandørens ansvar å 
identifisere og fjerne svakheter i tegninger og spesifikasjoner. Leverandøren vil 
imidlertid aldri bli ansvarlig for annet enn egen oppfyllelsessvikt. Dette innebærer at 
leverandøren aldri blir ansvarlig for mangel ved selskapets bidrag, dette er selskapets 
risiko. Men svikter leverandøren i å oppfylle de plikter han er pålagt i art.6, blir han 
ansvarlig for de følger et slikt pliktbrudd medfører. Dette vil typisk være forsinkelse og 
økte kostnader som følge av at arbeidet med å rette mangelen blir mer komplisert. 
Feil i prosjekteringen kan gi flere ulike konsekvenser. En type konsekvenser gjelder 
kontraktsgjenstanden. Foreligger det mangler eller uoverensstemmelser i 
prosjekteringen blir kanskje kontraktsgjenstanden annerledes enn selskapet ønsket. 
Installasjonenes kapasitet kan bli mindre, vekten større eller vedlikehold kan bli 
vanskeligere. Dette bringer oss over til spørsmålet om hvilken norm som må gjelde for 
leverandørens garantiansvar etter art. 23.1.16  Etter bestemmelsen garanterer 
leverandøren for det første for selve «(...) utførelsen av Arbeidet». Det vil si alt det 
arbeid leverandøren skal utføre i kontraktsperioden, jfr. art. 1.1. Det omfatter da både 
selve byggingen, og de øvrige oppgaver han etter kontrakten er pålagt. Videre 
garanterer han for at hans egen prosjektering «er egnet for det formål og den bruk den i 
henhold til Kontrakten er ment å tjene.». Endelig garanterer leverandøren for at 
kontraktsgjenstanden «(...) gjennom Garantiperioden17 svarer til de Tegninger og 
Spesifikasjoner som er gjeldende på leveringstidspunktet». Realiteten i dette er at 
leverandøren garanterer for at den endelige kontraktsgjenstanden er fabrikkert og har 
egenskaper i samsvar med kontrakten. Foreligger det feil ved selskapets prosjektering, 
15 Kaasen (2006) s. 558
16 Kaasen (2006) s. 140
17 Garantiperioden begynner å løpe når leveringsprotokollen opprettes. Den løper til satt frist, uansett  
ikke lengre enn to år etter opprettelsen av protokollen. Innen utløpet av garantiperioden pålegger art.  
23.1 leverandøren ansvar for at kontraktsgjenstanden svarer til kontraktens krav. Garantiperioden 
definerer også selskapets endelige frist for reklamasjon av mangler. Leverandørens ansvar opphører  
ved utløpet av garantiperioden. Kaasen (2006) s.139 og s.140.
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og leverandørens fabrikkering svarer til tegningene, har leverandøren i utgangspunktet 
levert etter kontrakten slik han er pålagt. Med mindre selskapet kan godtgjøre at 
leverandøren burde oppdaget feilen og varslet jfr. art. 6, må selskapet selv bære det fulle 
og hele ansvaret og plikter å motta kontraktsgjenstanden slik den er.
En annen gruppe konsekvenser ved feil i selskapets prosjektering, er de som direkte 
rammer leverandøren. Eksempelvis kan hans arbeid bli forsinket som følge av at 
mangler og uoverensstemmelser må rettes opp, eller fordi forutsetningene er endret slik 
at hans arbeidet blir mer krevende. At leverandørens arbeid blir mer krevende kan 
innebære flere ting. For det første kan svikt innebære at leverandørens arbeid blir mer 
tidkrevende. Operasjoner som i utgangspunktet var relativt enkle har nå blitt 
kompliserte og krever kanskje merarbeid i form av demontering av én modul, før en 
annen kan installeres. For det annet øker gjerne leverandørens kostnader som følge av 
en svikt. Dette henger også sammen med merarbeidet som kan følge. En tredje følge er 
at leverandøren kan få beskjed fra selskapet om å jobbe hardere for å overkomme og 
hente inn igjen mulig forsinkelse. Dette er en instruksjonsmyndighet selskapet har etter 
art. 13.4 annet ledd. Følgene av en slik instruks er nødvendigvis at intensiteten hva 
gjelder leverandørens arbeid øker. Skyldes svikten forhold ved selskapets prosjektering 
skal leverandøren i utgangspunktet holdes skadesløs for de konsekvenser svikten får for 
ham, jfr. art. 27.1. Tradisjonelt bygger dette  på kreditormorasynspunkter om at 
leverandøren skal stilles som om han hadde oppfylt kontraktmessig hvis årsaken til at 
han ikke gjør det, er forhold selskapet svarer for.18 Når det gjelder leverandørens 
skadesløsholdelse etter art. 27 er det imidlertid en forutsetning at leverandøren har 
oppfylt sine plikter etter artikkel 6. Det følger av art.27.1 annet ledd at «slik justering 
skal ikke foretas i den utstrekning forsinkelsen skyldes at Leverandøren ikke har oppfylt 
sine forpliktelser i henhold til art.6.». 
2.2.2 Levering av naturalytelser
Selskapets naturalytelser omfatter materialer og utstyr leverandøren skal benytte ved 
tilvirking av kontraktsgjenstanden. Spørsmålene er hvilke krav som stilles til ytelsen og 
18 Kaasen (2006) s. 143
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hva som blir konsekvensene dersom kravene ikke innfris.
På samme måte som for selskapets prosjektering har ikke kontrakten noen presise krav 
hva gjelder kvaliteten på selskapets naturalytelser. Man må da falle tilbake på en tolking 
og utfylling av kontrakten. Her kan man tenke seg en rekke av ulike situasjoner. Alt fra 
de tilfeller hvor ytelsen, for å være kontraktmessig, må ha et bestemt innhold og komme 
innen en fastsatt frist. Til de tilfeller hvor man ut av kontrakten ikke kan lese annet enn 
at selskapet skal leverer for eksempel brannslukkingsapparat, uten at det er presisert 
hvilken type brannslukkingsapparat det skal være, eller på hvilke tidspunkt det vil bli 
levert. Noen minstekrav må likevel kunne fastsettes. Leveransen må for det første 
komme tidsnok til at leverandøren ikke blir forsinket i sitt arbeid. Dette kan innebære at 
leveranser som kommer i kort tid før inkorporering kan tenkes å være forsinket. 
Bakgrunnen for dette er leverandørens undersøkelsesplikt etter art. 6.2. Før 
inkorporering plikter leverandøren å «søke etter mangler og uoverensstemmelser» ved 
selskapets leveranse. Oppdager han mangler skal dette varsles selskapet. Dette 
innebærer at leveransen nødvendigvis må komme i så god tid at leverandøren får 
gjennomført undersøkelsen uten at dette går utover hans videre arbeid. For det annet er 
det et krav at naturalytelsen er være faktisk korrekt. Eksempelvis at selskapets 
leveranser av stål er i overensstemmelse med de kvaliteter som er spesifisert i 
kontraktens Vedlegg E: Spesifikasjoner.
Selv om standardkontrakten ikke gir konkrete holdepunkter for hvilke krav 
leverandøren kan stille til selskapets ytelser, vil det normalt være mulig å fastlegge en 
siste frist for leveranse og de kvalitetskrav som har direkte betydning for leverandørens 
videre arbeid.19 Her kan også Vedlegg C: Fremdriftsplan og Vedlegg E: Spesifikasjoner 
gi veiledning.
Konsekvensene dersom selskapet leverer forsinket eller mangelfullt er i all hovedsak 
som ved forsinket og mangelfull prosjektering. For det første kan det føre til at 
19 Kaasen (2006) s.142
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leverandørens ytelse, det vil si den ferdigstilte kontraktsgjenstanden, ikke tilfredsstiller 
kontraktens krav – den blir selv forsinket eller mangelfull. For det annet kan 
leverandøren bli påført ekstra kostnader ved for eksempel forlenget byggetid, 
omorganisering og ellers «plunder og heft» som gjerne følger med en svikt.20 
Utgangspunktet er naturligvis at selskapet bærer risikoen da vi er på hans ytelsesområde 
etter funksjonsfordelingen i kontrakten. Som nevnt over i punkt 2.2.1 skal leverandøren 
stilles som om han hadde oppfylt kontraktsmessig, dersom årsaken til at han ikke gjør 
det, er forhold selskapet svarer for. Følgen av dette er at leverandøren fritas for 
misligholdssanksjoner, og anses for å ha oppfylt etter kontrakten. Dette under den 
forutsetning at leverandøren har gjort krav gjeldende i tide. Er følgen at leverandøren 
påføres forsinkelse eller økte kostnader har han krav på justering av fremdriftsplanen 
og/eller kontraktsprisen etter art. 27.1, under den forutsetning at han har etterlevd sine 
plikter etter artikkel 6.
2.3 Leverandørens undersøkelses- og varslingsplikter
Leverandørens hovedforpliktelse er som nevnt fabrikkering av kontraktsgjenstanden. I 
dette inngår naturligvis at leverandøren leverer til rett tid, og at kontraktsgjenstanden er 
uten mangler. I tillegg til dette er leverandøren pålagte en rekke plikter underveis i  
kontraktsperioden. Dette kan være alt fra mer generelle handlingsregler som i 
kontraktens art.4 hvor det oppstilles et generelt krav om at leverandøren skal utføre 
«Arbeidet på en fagmessig og aktsom måte». Til helt konkrete regler som pålegger 
leverandøren handlingsplikt i gitte situasjoner. I den videre fremstillingen tar jeg for 
meg den omfattende undersøkelses- og varslingsplikt leverandøren er pålagt etter 
art.6.21
Leverandørens undersøkelses- og varslingsplikter er i stor grad et utslag av det 
ulovfestede prinsipp om lojalitet i kontraktsforhold. Prinsippet fremstår som en 
grunntanke innen petroleumskontrakter, og også generelt innen kontraktsrett. Essensen i 
20 Kaasen (2006) s.142
21 For fullstendig gjengivelse av artikkelen se Vedlegg I Sentrale kontraktsbestemmelser
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prinsippet er at kontraktspartene, innen gitte rammer, har en lojalitetsplikt overfor 
hverandre. Sagt på en annen måte, partene har en viss plikt til å ta rimelig hensyn til og 
ivareta hverandres interesser. Selv om plikten gjelder generelt, og gjennom hele 
kontraktsperioden, er det først og fremst i de tilfeller at den annen part ikke kan 
forventes å ivareta egne interesser at lojalitetsplikten gjør seg gjeldende. En klar 
forutsetning er imidlertid at ivaretakelsen kan skje mer eller mindre uten at partene 
pådrar seg omkostninger.22 
Etter artikkel 6 pålegges leverandøren å søke etter «mangler og uoverensstemmelser» 
ved selskapets Tegninger, Spesifikasjoner og Leveranser.  Oppdager han mangler plikter 
han å varsle selskapet om dette innen angitte frister. Gjenstand for undersøkelse er 
selskapets bidrag i form av prosjektering og naturalytelser. Dette er selskapets 
ytelsesområde og derfor i utgangspunktet selskapets ansvar. Jeg sier «i utgangspunktet» 
fordi selskapets risiko modifiseres ved at visse konsekvenser av svikt, etter art.6 veltes 
over på leverandøren. Skulle leverandøren unnlate å varsle, enten fordi han ikke 
oppdager mangler han burde oppdaget, eller han av andre grunner unnlater å varsle, blir 
han ansvarlig for de ekstra utgifter som påløper grunnet hans pliktbrudd, jfr. art. 6.3. 
Ansvarsforholdet som ligger i bunn er likevel alltid klart: selskapet bærer ansvaret for 
svikt ved hans ytelser. Spørsmålet er om det i praksis kan tenkes situasjoner der 
leverandøren tilsynelatende har overtatt dette ansvaret. Dette kommer jeg tilbake til i de  
neste kapitlene. Leverandørens plikter etter artikkel 6 må sees i lys av bestemmelsene 
om selskapets plikt til å kompensere leverandøren hvor det foreligger feil ved selskapets 
ytelser. Dette henger igjen sammen med at de konsekvenser en svikt kan medføre søkes 
minimalisert ved at leverandøren pålegges plikt til å undersøke og varsle om mulige feil  
han finner.23 Artikkel 6 gir rettigheter til beskyttelse av selskapets interesser. Ved svikt i 
selskapets bidrag gir art.27 og kontraktens endringssystem24 leverandøren en 
22 Nazarian (2007) s. 29
23 Kaasen (2006) s. 144
24 I kontraktens del IV finner vi en omfattende regulering av spørsmål vedrørende endringer underveis i  
kontraktsperioden, de såkalte endringsreglene. Reglene kan deles i to grupper. De som definerer under 
hvilke materielle og prosessuelle vilkår selskapet har rett til å utstede og leverandøren har krav på at  
endringsordre utstedes. Og de som definerer virkninger ved at endringsordre er utstedt. Endringsordre 
er også mellomleddet i alle tilfeller der kontrakten gir leverandøren krav på justering av 
kontraktsprisen og/eller fremdriftsplanen. Se Kaasens Petroleumskontrakter s. 268 f.
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motsvarende beskyttelse. 
Oppfyllelsespresset som legges på leverandøren består for det første i at selskapets 
ansvar for kontraktsbrudd og risiko for forutsetningssvikt modifiseres. Som nevnt over 
har leverandøren krav på skadesløsholdelse etter art. 27.1 for de tilfeller at selskapets 
svikt påfører leverandøren forsinkelse eller økte kostnader. Denne retten for 
leverandøren forutsetter imidlertid at han har oppfylt sine forpliktelser etter art.6. Har 
han ikke det mister han retten til justering av fremdriftsplan og/eller kontraktsprisen. 
For det andre vil leverandøren kunne bli ansvarlig for alle ekstra utgifter som er en 
følge av manglende varsel, jfr. art. 6.3.25
En viktig side av leverandørens plikter er at han er bundet til de enhver tid gjeldende 
dokumenter som inngår i kontrakten. Det vil si at foretar selskapet endringer, er det de 
deretter gjeldende kravene som skal følges ved fremtidig arbeid. Dette innebærer at 
leverandøren også er bundet til tegninger og spesifikasjoner slik de til enhver tid er. 
Skulle prosjekteringen inneholde feil som leverandøren enten ikke har sett, men burde 
sett, eller helt enkelt ikke har varslet selskapet om, er leverandøren bundet av 
prosjekteringen med de feil den inneholder. Leverandørens plikter etter kontrakten vil 
imidlertid fortsatt være de samme, til tross for at hans arbeid kan tenkes å være endret 
som følge av mangelfullt bidrag fra selskapet. Leverandøren må jobbe som om feilen 
var eliminert. Dette kan få store konsekvenser for hans mulighet til å levere 
kontraktsmessig vare.
I tillegg til undersøkelsesplikten er det leverandørens plikt å kontrollere at selskapets 
ytelser kommer til rett tid. Er disse forsinket skal han varsle selskapet. Dette reguleres 
særskilt i artikkel 11 i kontraktens del 3 som omhandler fremdrift i arbeidet. 
Varslingsplikten er omfattende og det følger at leverandøren har en ubetinget plikt til å 
varsel selskapet dersom han får «grunn til å anta at Arbeidet ikke kan utføres i samsvar 
25 Kaasen (2006) s. 144
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med (...) Fremdriftsplanen», jfr. art.11.1 annet ledd. Jeg vil ikke foreta noen detaljert 
behandling av artikkel 11 og forsinkelse, men kommer i noen grad inn på temaet igjen 
når jeg i kapittel 5 behandler artikkel 27 om selskapets mislighold. De følgene 
manglende varsel etter artikkel 6 kan ha for leverandøren, vil etter art. 27 kunne være de 
samme som ved manglende varsel etter art.11.
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3 Artikkel 6
3.1 Hovedinnholdet i artikkel 6
Artikkel 6 gjelder i de tilfeller det viser seg å foreligge en svikt ved det bidrag selskapet,  
uttrykkelig eller forutsetningsvis, skal bistå med etter kontrakten. Etter bestemmelsen 
vil det si selskapets bidrag av prosjektering og naturalytelser. Ved mottagelse av disse 
ytelsene pålegges leverandøren en undersøkelsesplikt, og for de tilfeller at 
undersøkelsen leder til funn av mangler eller uoverensstemmelser, skal leverandøren 
varsle selskapet innen gitte frister. Brudd på undersøkelses- eller varslingsplikten 
sanksjoneres ved at leverandøren blir ansvarlig for de ekstra kostnader hans pliktbrudd 
medfører, se art. 6.3.
Svikt ved selskapets ytelser kan ofte ha form av kontraktsbrudd. Etter alminnelig 
kontraktsrett innebærer dette at leverandøren har krav på skadesløsholdelse for de følger 
svikten har for ham. Leverandørens krav ved mislighold fra selskapets side reguleres i 
kontraktens art. 27. Etter bestemmelsen har leverandøren krav på å bli holdt skadesløs 
for de tilfeller der selskapets mislighold påfører leverandøren forsinkelse eller økte 
kostnader. En viktig forutsetning for rett til skadesløsholdelse er som nevnt 
innledningsvis, at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser etter art. 6. Art. 27 står 
derfor i nær sammenheng med art. 6 om leverandørens undersøkelses- og 
varslingsplikter.
Som vi skal se videre i avhandlingen kan svikt ved selskapets ytelse bestå i flere ting. 
Eksempler er motstrid mellom selskapets leveranser. Det vil si tegninger og tilhørende 
spesifikasjoner er ikke samsvarende i den informasjon de gir. Svikten kan også bestå i at 
det er noe galt med gjenstanden eller tegningene i seg selv. Hva gjelder naturalytelser så 
kan dette være at gjenstanden faktisk ikke virker. En annen form for svikt er hvor 
bidraget i seg selv ikke er mangelfullt, men gjenstanden er feil i den forstand at den ikke 
oppfyller de kontrakts-spesifikke krav. Artikkel 6 regulerer de grunnleggende spørsmål 
om fordelingen av ansvar og risiko mellom selskap og leverandør hvor det oppstår svikt 
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enten ved selskapets prosjektering eller hans naturalytelser. Som nevnt er 
utgangspunktet at partenes risiko fordeles etter funksjonsfordelingen i kontrakten. Det 
vil si at selskapet selv har risikoen for svikt ved egne bidrag. Etter art. 6 er imidlertid 
leverandøren pålagt en selvstendig plikt til å undersøke og varsle selskapet, for det 
formål å avdekke innbyrdes uoverensstemmelser eller feil ved selskapets bidrag. 
Etterlever ikke leverandøren denne plikten kan konsekvensene bli at noe av risikoen for 
følgene av svikten overføres til ham. Denne problemstillingen kommer jeg nærmer 
tilbake til i avhandlingens kapittel 3.5.
Som Kaasen uttrykker i sin bok Petroleumskontrakter er det ikke logisk nødvendig at 
leverandøren er pålagt disse pliktene. Men tatt i betraktning funksjonsfordelingen 
mellom partene, hvor leverandørens arbeid forutsetter betydelige ytelser fra selskapet, 
og at leverandøren ofte har de praktiske og faglige forutsetningene for å kontrollere 
ytelsene, er ordningen nærliggende.26
Rent praktisk er bestemmelsen delt i fire deler. Art. 6.1 og 6.2 regulerer leverandørens 
undersøkelsesplikt ved mottagelse av henholdsvis selskapets prosjektering og selskapets 
leveranser, samt leverandørens varslingsplikt dersom det oppdages mangler ved 
selskapets bidrag. Art.6.3 regulerer leverandørens ansvar når han ikke oppfyller sine 
plikter etter 6.1 og 6.2. Selskapets plikter ved mottagelse av varsel om mangler 
reguleres i art.6.4.
I den videre fremstilling vil jeg i kap.3.2 og 3.3 behandle leverandørens undersøkelses- 
og varslingsplikt ved mottagelse av selskapets ytelser. Deretter behandles i kap.3.4 
selskapets plikter når det mottar varsel om mangler fra leverandøren. I siste del av 
kapittel 3 vil jeg gjøre rede for leverandørens ansvar når han svikter å oppfylle sine 
plikter etter art.6.




Etter art.6.1 pålegges leverandøren en plikt til å søke etter «(...)  mangler og 
uoverensstemmelser i Tegninger og Spesifikasjoner». Gjenstand for undersøkelse er 
etter art. 2.1 alle de dokumenter som inngår i henholdsvis Vedlegg F: Tegninger og 
Vedlegg E: Spesifikasjoner. I Vedlegge F: Tegninger inngår all prosjektering som 
kommer fra selskapet, både det som foreligger på kontraheringstidspunktet, og de 
tegninger som tilkommer underveis i kontraktsperioden. Vedlegg E:Spesifikasjoner 
inneholder blant annet informasjon om hvilke tekniske krav som stilles til leverandørens 
arbeid, hvilke tekniske krav som stilles til materiale som benyttes i tilvirkningen, og 
nærmere spesifikasjoner til selskapets prosjektering. 
Omfanget av undersøkelsesplikten
Leverandørens plikt etter art.6.1 består i å «søke etter mangler og uoverensstemmelser». 
Det første som må klargjøres er hva som er undersøkelsens formål, det vil si hva som 
nærmere ligger i «mangler og uoverensstemmelser». Dernest reiser bestemmelsen 
spørsmål om undersøkelsens form og intensitet, det vi si hva som skal forstås med 
«søke». Jeg tar først for meg vurderingen av begrepene «mangler og 
uoverensstemmelser».
«mangler og uoverensstemmelser» 
Formålet med undersøkelsen er å avdekke mulig svikt ved selskapets bidrag av 
tegninger og spesifikasjoner. Spørsmålet er hvilke forhold det er leverandøren må ha for 
øye ved undersøkelsen.
Det er klart at undersøkelsesplikten ikke innebærer at leverandøren skal gå gjennom 
hver minste detalj. Det ville føre for langt. Mangelsbegrepet, slik det er etablert i den 
alminnelige kontraktsrett, har som et klart utgangspunkt at det foreligger en mangel når 
det leverte avviker fra det avtalte. Sagt på en annen måte, ytelsen er mangelfull dersom 
den ikke har de avtalte egenskaper, eller den har egenskaper den etter avtalen ikke 
skulle ha.27 Dette utgangspunktet vil nødvendigvis kreve en nærmere avgrensning av 
27 Hagstrøm i Knophs oversikt over norsk rett, 12.utg. s. 283
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hvilke avvik leverandøren skal søke etter. I kjøpsretten legger man til grunn at et avvik 
er en relevant mangel når den utgjør et kontraktsbrudd. Den samme begrensningen kan 
imidlertid ikke gjøres i forhold til artikkel 6. Dette følger klart av formålet med 
undersøkelsesplikten; å avdekke mulige mangler på et så tidlig stadium som mulig, slik 
at feilen kan rettes opp uten unødvendige kostnader. I motsetning til de klassiske 
mangelsbestemmelsene på kjøpsrettens område, som primært skal ivareta kjøpers 
interesser ved mottagelse av mangelfull vare, søker art. 6 å ivareta selskapets interesser. 
Det vil si den part som har levert mangelfull vare. Selskapet er klart nok interessert i å 
rette opp også mindre feil eller mangler, selv om de ikke kvalifiserer til kontraktsbrudd. 
Skulle det foreligge svikt ved prosjekteringen som etter omstendighetene ikke utgjør et 
kontraktsbrudd, vil da også dette kunne utløse en varslingsplikt for leverandøren. Slik 
også Kaasen i Petroleumskontrakter s.148.
Artikkel 6 gir i seg selv få holdepunkter for hva undersøkelsen skal omfatte. Det er 
imidlertid klart at leverandøren må ha for øye forhold som påvirker byggingen, også 
kalt «constructability». En klargjøring av slike forhold vil også være nødvendig for 
leverandørens planlegging av eget arbeid. Også for han er det av betydning å få 
avdekket mulige mangler på et tidlig stadium slik at man unngår at de materialiserer seg 
under byggingen. Denne undersøkelsen følger også naturlig av det planleggingsarbeid 
leverandøren må gjøre i forkant av et arbeid. Det må kartlegges i hvilken rekkefølge 
arbeidsoperasjonene skal utføres, hvilke metode og materiale som skal benyttes samt 
hvilket arbeidsomfang leverandøren står overfor. En slik nærmere analyse vil kunne 
gjøre leverandøren oppmerksom på mulig eksisterende feil. 
I tillegg til forhold som direkte påvirker byggingen legger Kaasen til grunn at 
undersøkelsesplikten også vil kunne omfatte hensiktsmessigheten ved et arrangement 
og riktigheten av en faktisk opplysning.28 Eksempler på faktiske opplysninger kan være 
bølgehøyder og vindhastigheter på installasjonstedet. Spørsmål vedrørende 
hensiktsmessigheten kan bety to ting. Er den valgte løsningen den mest hensiktsmessige 
28 Kaasen (2006) s. 149
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i forhold til hva kontraktsgjenstanden skal benyttes til. Er den valgte løsningen den mest 
hensiktsmessige i forhold til tilvirkningen, særlig med tanke på effektiv bygging og pris. 
Når det gjelder undersøkelsesplikten av hensiktsmessigheten ved et arrangement må 
man avgrense mot de tilfeller at det finnes andre mulige løsninger som isolert sett kan 
tenkes å være bedre. Leverandøren må kunne bygge på at selskapet i forkant av 
kontraktsinngåelsen har gjort en vurdering av ulike løsninger. 
En situasjon som kan by på usikkerhet er hvor prosjekteringen fremstår som uklar eller 
tvetydig. Kontrakten definerer ikke selv slike forhold som en mulig mangle eller 
uoverensstemmelse, men i den grad leverandøren får problemer med å tyde hva det er 
selskapet ønsker må slike tilfeller også kunne utgjøre en mangel. Mangelen kan da 
typisk være at det fra selskapets side skulle vært gitt flere detaljer. På den annen side så 
kan uklarheter og tvetydigheter bare være et utslag av at valg av løsning er overlatt til  
leverandøren. Problemet kan tenkes å oppstå for de tilfeller at leverandøren skal bidra 
med deler av prosjekteringen. Som Kaasen også legger til grunn må det bero på 
omstendighetene om man i slike tilfeller står overfor en mangel i kontraktens forstand, 
eller om prosjekteringen overlater valg til leverandøren.29 Sentralt er innholdet i 
kontrakten som består mellom selskap og leverandør. Hvilke plikter og hvilket arbeid er 
leverandøren for øvrig satt til å gjøre. Gjelder kontrakten kun sveising av en 
flammebom kan plikten til undersøkelse være begrenset i forhold til en kontrakt som 
gjelder en komplisert dekksramme, eller en kontrakt hvor leverandøren skal stå for 
tilvirkningen av større deler av installasjonen. Samtidig kan man vel si at 
undersøkelsesplikten for de mindre kontrakter kun vil være begrenset for det forhold at 
leverandøren nødvendigvis ikke vil foreta undersøkelser hva gjelder prosjekteringen for 
andre deler enn det som omfatter hans arbeid. 
En annen omstendighet Kaasen trekker frem som relevant ved vurdering av omfanget 
av undersøkelseplikten, er fastsettelsen av kontraktsprisen. Er det fastsatt store runde 
summer til engineering i en kontrakt hvor leverandøren i liten grad skal bidra med 
29 Kaasen (2006) s. 149
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prosjektering, kan dette under ellers like vilkår tyde på en mer omfattende 
undersøkelsesplikt.
Bestemmelsens ord er «mangler og uoverensstemmelser». «Uoverensstemmelser» retter 
seg typisk mot forhold hvor tegninger og spesifikasjoner ikke stemmer overens. Et 
klassisk eksempel på et slikt tilfelle er hvor man i ulike tegninger har et rør og en bjelke 
som befinner seg på samme sted, såkalte «clashes». Dette er heldigvis et problem man 
ser sjeldnere nå som prosjektering og tegning i all hovedsak gjøres elektronisk. Det kan 
stilles spørsmål ved hvor langt leverandøren skal gå i retning av å kontrollere slike 
forhold. Noen forhold må han kunne legge til grunn at skal være kontrollert av 
selskapet. Tilvirkerens kompetanse kan også være begrenset slik at det ikke er mulig for 
ham å gjøre en skikkelig kontroll av forholdene.
De over nevnte mangler har til felles at de ikke bare har konsekvenser for selskapet,de 
vil også medføre plunder og heft for leverandøren. I selskapets henseende kan 
konsekvensen ved at det foreligger mangler ved prosjekteringen fort bli at 
kontraktsgjenstanden ikke innehar de ønskede egenskaper. For leverandørens del vil 
mangler og uoverensstemmelser innebære plunder og heft i form av at arbeidet med 
byggingen vanskeliggjøres, i verste fall umuliggjøres. En gjennomgang for å avdekke 
nevnte mangler vil derfor være en fordel også for leverandøren. 
En annen form for mangel er hvor prosjekteringen er fullt mulig å bygge etter, men den 
gir ikke det selskapet ønsker. Et ekstremt eksempel er at selskapet ønsker et oljeanlegg, 
men tegningene gir et meieri. Dette er en form for mangel som ikke påvirker 
leverandøren og hans arbeid, men som åpenbart har store konsekvenser for selskapet. 
Spørsmålet er i hvilken grad leverandøren skal undersøke om tegninger og 
spesifikasjoner vil gi selskapet det ønskede resultat. For å ta et mer realistisk eksempel 
en det over nevnte så kan man tenke seg at selskapet ønsker bygd et anlegg som skal 
fremstille bensin, et destillasjonsanlegg eller oljeraffineri. Tegningene leverandøren 
mottar er imidlertid ikke konstruert slik at anlegget vil kunne fremstille bensin. Utover 
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dette er det fullt mulig å bygge etter tegningene. Jeg mener resultatet her må bli at  
leverandøren ikke er pålagt å undersøke hvorvidt prosjekteringen vil føre til det ønskede 
resultat. Dette ville innebære at leverandøren i tillegg til å være tilvirker også skal 
opptre som prosjekteringskonsulent for selskapet. 
«Søke» - form og intensitet 
At leverandøren etter art. 6 er pålagt å «søke» etter feil tilsier en aktiv plikt til å lete  
etter bestemte forhold. Spørsmålet er hvor omfattende undersøkelsen skal være, hvor 
grundig til verks skal leverandøren gå. Når det gis en slik eksplisitt søke-plikt, eller 
undersøkelsesplikt, tilsier det at det skal noe mer til enn den undersøkelsen som naturlig 
blir gjort i forbindelse med at leverandøren gjør en vurdering av sitt eget arbeid. Hvor 
langt undersøkelsesplikten strekker seg utover de arbeidsoppgaver leverandøren i alle 
tilfeller må utføre er usikkert. Jo lengre tid man bruker og jo grundigere undersøkelse 
som gjøres vil nødvendigvis medføre at flere mangler kan avdekkes. Likevel må det 
være klart at leverandøren ikke skal foreta en fullstendig gjennomgåelse av alt 
materiale. Selv om det er pålagt en aktiv undersøkelsesplikt vil det være visse 
begrensninger hva gjelder hvilke ressurser han skal legge ned i dette. 
En mulig veiledning for omfanget av undersøkelsesplikten kan søkes i artikkel 6.3. Her 
fremgår det at leverandøren er ansvarlig for de mangler han «burde ha oppdaget 
gjennom sitt kvalitetsstyringssystem.». Spørsmålet er om det i leverandørens 
kvalitetsstyringssystem kan ligge noen føringer for omfanget av hans 
undersøkelsesplikt. Regelen om kvalitetsstyring er fastsatt i kontraktens art.10.1. Det 
følger at «Leverandøren skal ha et iverksatt og dokumentert system for kvalitetsstyring i 
overensstemmelse med de krav som er angitt i Vedlegg D – 
Administrasjonsbestemmelser.». Bestemmelsen er veldig generell. Med få ord kan man 
si at «hensikten med leverandørens kvalitetsstyring er å sikre og dokumentere at 
kontraktsgjenstanden og det arbeid den forutsetter har den angitte kvalitet».30 I relasjon 
til artikkel 6 og leverandørens undersøkelsesplikt må dette bety at leverandøren plikter å 
undersøke hvorvidt selskapets bidrag har den angitte kvalitet, slik at leverandøren i 
30 Kaasen, Knut (2006) s.212
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neste omgang kan dokumentere at ferdigstilt kontraktsgjenstand oppfyller kontraktens 
krav. 
Et annet moment i vurderingen av omfanget av leverandørens undersøkelsesplikt, er i 
hvilken grad leverandøren kan pålegges en økonomisk belastning i forbindelse med 
plikten. En grundigere undersøkelse vil ikke bare kunne koste ham tid, men også 
penger. I kraft av at undersøkelsesplikten er en selvstendig, kontraktsfastsatt plikt vil 
utgifter til undersøkelser være dekket av kontraktsprisen. Utgifter til leverandørens 
biforpliktelser vil nødvendigvis også være medregnet i selskapets betaling for 
tilvirkningen. Det må likevel gå en grense for størrelsen på slike kostnader. For de 
tilfeller at undersøkelsen vil innebære kostnader som utgjør en forholdsmessig stor del 
av den totale kontraktsprisen, må leverandøren være fritatt undersøkelse. 
Et annet spørsmål er i hvilken grad leverandøren er pålagt å engasjere en konsulent for 
de tilfeller at hans egen kompetanse ikke strekker til ved vurdering av prosjekteringen. 
Utgangspunktet må være at han ikke er pålagt en slik plikt. Samtidig må leverandøren 
nødvendigvis planlegge sitt arbeid i forhold til prosjekteringen. Dersom han ikke selv 
kan gjøre dette må han naturligvis engasjere noen andre. I en slik situasjon kan jeg ikke 
se at leverandøren skal kunne frasi seg undersøkelsesplikt på bakgrunn av manglende 
kompetanse. Det må imidlertid foretas en helhetlig vurdering. For spesielle forhold som 
krever en særlig kompetanse for å kunne kartlegge om ytelsen er mangelfull kan ikke 
selskapet forvente at leverandøren engasjerer noen for å foreta undersøkelsen. Dersom 
det ikke er noen grunn for selskapet til å anta at leverandøren har den nødvendige 
kompetanse, må leverandøren i en slik situasjon kunne legge til grunn at selskapets selv 
har sørget for den nødvendige kontroll.
Tidspunkt for undersøkelsen
Det neste som må avgjøres er når undersøkelsesplikten inntrer.  Kontrakten gir ingen 
uttrykkelig frist. Umiddelbart kan det synes naturlig at undersøkelsen skal foretas ved 
24
mottagelsen av tegningene eller spesifikasjonene. Skal dokumentene benyttes innen 
kort tid etter mottagelsen vil leverandøren nødvendigvis måtte foreta undersøkelsen 
rimelig raskt. I noen tilfeller vil imidlertid leverandøren motta dokumenter som først  
skal benyttes på et senere stadie i tilvirkningen. Vurderingen for leverandøren blir da 
om han må undersøke umiddelbart, eller om han kan vente. Fra selskapets side vil det 
naturlig nok være av stor betydning å oppdage mangler og uoverensstemmelser så tidlig 
som mulig. Men en ubetinget plikt til å undersøke dokumentene så snart de foreligger 
kan ikke pålegges leverandøren uten uttrykkelige bestemmelser.
Jeg skal i det følgende se nærmere på i hvilke momenter som vil være relevant ved 
vurderingen av når leverandørens undersøkelseplikt inntrer. Utgangspunktet er at det 
etter kontrakten ikke er satt noen frist. Spørsmålet er da om det for leverandøren er noen 
grunn til å vente. Kan han begrunne sitt opphold, taler det strekt for at 
undersøkelsesplikten er oppfylt. Et annet moment som kan være av betydning er om 
mangelen vil være lett å oppdage. Viser det seg at det er tilfellet og at leverandøren ved 
en rask og enkel gjennomgang kunne slått fast at noe ikke var korrekt, taler det for at 
fristen vil være kortere. Relevant kan det også være hvilke konsekvenser det vil ha å 
oppdage mangelen på et sent stadie. Dersom leverandøren har kunnskap om at følgene 
for noen typer mangler kan være særlig store om de skulle bli oppdaget på et sent 
stadie, kan det begrunne at plikten til å undersøke inntrer på et tidligere tidspunkt.
Både Borchsenius31 og Kaasen legger til grunn at leverandøren bør kunne vente med 
kontroll av prosjekteringen til et naturlig stadium i arbeidet. Dette er jeg enig i. Skulle 
selskapet ønske at undersøkelsen gjennomføres straks har han full anledning til å be om 
det, men ikke uten en uttrykkelig bestemmelse. Dette innebærer at så lenge det ikke 
fremgår eksplisitt av kontrakten eller dens vedlegg kan ikke leverandøren pålegges en 
ubetinget plikt til å foreta undersøkelsen umiddelbart etter mottagelsen.  
31 Borchsenius, Fredrik Carlo Marius nr.172 Norsk Fabrikasjonskontrakt 1987 – en kommentar. Oslo 
1989
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Borchsenius gir ikke noen omfattende drøftelse av spørsmålet. Han tar utgangspunkt i 
kontraktens artikkel 4 som uttrykker at leverandøren skal utføre arbeidet «på en 
fagmessig og aktsom måte (...)». Dette er i all hovedsak en kontraktfesting av den 
alminnelige lojalitetsplikt. Han trekker den slutning at bestemmelsen tilsier en rimelig  
rask undersøkelse, men at det må skje en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Og at 
tegninger og spesifikasjoner som leveres lenge før de skal benyttes bør kunne vente.32
Kaasen fremhever også at prosjekteringen som opprinnelig følger kontrakten normalt 
skal videreutvikles av selskapet, og at den bare i begrenset omfang skal benyttes 
umiddelbart.33 Dette er forhold som taler for at leverandøren bør kunne vente med 
undersøkelsen til et naturlig stadie i hans arbeid. Ellers kan han risikere at han bruker 
unødvendig tid på en gjennomgang av tegninger som siden blir endret, og da må 
gjennomgå en ny undersøkelse. 
Etter dette må utgangspunktet bli at det er opp til leverandøren når han vil gjennomføre 
undersøkelsen. Men da innenfor hva som vil være rimelig. Om man er innenfor det 
rimelige vil i stor grad bero på om leverandøren kan begrunne sitt opphold, samt hvilke 
konsekvenser det har å vente med gjennomgangen.
3.2.2 Selskapets leveranser
Artikkel 6.2 regulerer leverandørens undersøkelses- og varslingsplikt ved mottagelse av 
«Selskapets Leveranse». Gjenstand for undersøkelse er alle de ytelser som omfattes av 
kontraktens Vedlegg G – Selskapets Leveranser. Dette kan være alt fra materiale og 
utstyr leverandøren trenger til bygging av kontraktsgjenstanden, til større gjenstander 
som pumper og vifter som skal inkorporeres i modulen. 
Omfanget av undersøkelsesplikten
Undersøkelsesplikten etter art. 6.2 er todelt. Etter første ledd skal leverandøren ved 
mottagelse av leveransen «umiddelbart foreta en visuell undersøkelse» av det leverte. 
32 Borchsenius (1989) s. 45
33 Kaasen (2006) s.148
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Oppdages det feil skal det gis varsel til selskapet «innen 48 timer etter mottagelsen».  
Dernest skal leverandøren gjennomføre en mer omfattende kontroll. Etter 
bestemmelsens annet ledd følger at  leverandøren skal «(...) foreta slike undersøkelser 
som er beskrevet i vedlegg G og ellers slike undersøkelser som en samvittighetsfull 
kjøper ville foreta.»
Det første som må avgjøres er hva leverandøren skal ha for øye når han gjennomfører 
undersøkelsen, det vil si hvilke «mangler og uoverensstemmelser» han skal søke etter. 
Dette vil være ulikt for de to formene for undersøkelse. Den visuelle undersøkelsen i 
bestemmelsens første ledd er i all hovedsak en generell inspeksjon hvor hovedformålet 
er å fastslå leveransens alminnelige tilstand samt om det er mottatt riktig type leveranse.  
Dette innebærer en kontroll av leveransens kvantitet og ikke minst en inspeksjon for å 
avdekke mulige transportskader. Varslingsfristen som er satt til 48 timer etter mottagelse 
tilsier også at denne undersøkelsen kun kan bli en generell sjekk. Det sentrale er at 
leverandøren skal gjennomføre den kontroll man typisk ville gjennomført umiddelbart 
etter mottagelse av nettopp denne varen. Kravet til kontroll kan da variere avhengig av 
leveransens art og også av typen transport. 
Etter bestemmelsens annet ledd skal leverandøren så gå grundigere til verks. Dette betyr 
naturligvis at flere mangler kan avdekkes. Som ved selskapets prosjektering vil typiske 
forhold leverandøren skal ha for øyet være leveransens kompatibilitet med øvrige 
leveranser, eksempelvis om rør fra ulike leveranser er sveisbare eller har den samme 
dimensjonen. I tillegg vil leverandøren naturligvis også måtte gjøre en grundigere 
undersøkelse for de typer mangel han er pålagt å se etter ved den umiddelbare visuelle 
undersøkelsen. Eksempelvis en grundigere kontroll at leveransens kvantitet. Videre vil 
det være naturlig å foreta en viss kontroll av om leverte moduler og gjenstander virker.
Kaasen legger til grunn at leverandøren også har en viss plikt til å kontrollere 
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anvendeligheten av materiale og utstyr.34 En sammenligning kan gjøres med 
leverandørens plikt til å kontrollere hensiktsmessigheten av et arrangement i selskapets 
prosjektering. Men som etter art.6.1 må det trekkes en grense. Det at det finnes bedre 
løsninger eller alternativer kan ikke utløse varslingsplikt. Leverandøren må kunne legge 
til grunn at selskapet har undersøkt mulige løsninger. Men for de forhold at gjenstanden 
er uegnet for det formål den skal fylle, vil leverandøren kunne være pålagt å varsle. Et 
annet spørsmål er hvor langt leverandøren skal gå i en slik kontroll av anvendeligheten 
ved en leveranse. 
Omfanget av leverandørens undersøkelsesplikt etter 6.2 annet ledd kan tenkes beskrevet 
i vedlegg G – Selskapets Leveranser. I praksis er imidlertid ikke dette tilfelle. 
Utgangspunktet blir da at leverandøren skal foreta «slike undersøkelser som en 
samvittighetsfull kjøper ville foretatt», jfr. 6.2 annet ledd. Ordlyden tilsier at 
leverandøren skal foreta de undersøkelser han ville gjort dersom han selv var kjøper. 
Begrepet «samvittighetsfull kjøper» tilsier at leverandøren for tilfeller hvor det ville 
være naturlig, skal være ekstra på vakt. Hvor bidraget eksempelvis er en vare som er 
særlig kritisk for hans arbeid vil dette tilsi en grundigere undersøkelse enn av materiale 
eller utstyr som lett kan erstattes. Det samme må gjelde hvor leveransen er særlig utsatt  
for visse typer skade. 
Ved vurderingen av i hvilken grad leverandøren er pålagt å kontrollere anvendeligheten 
av en leveranse, blir da spørsmålet om hvilken undersøkelse en «samvittighetsfull 
kjøper» ville gjennomført. Sett at leverandøren mottar en pumpe som skal monteres i 
modulen. Etter kontrakten skal modulen fremstille olje og pumpen skal benyttes i denne 
prosessen. Pumpen som er levert egner seg imidlertid kun til å pumpe vann og den er da 
uegnet for formålet den skal fylle. Dette er det ikke mulig for leverandøren å oppdage 
med mindre han monterer og testkjører pumpen. Vil han da være pålagt å gjennomføre 
denne undersøkelsen? Er slike tester omfattet av hva en samvittighetsfull kjøper ville 
foretatt. Utgangspunktet må være at kontrollen begrenser seg til den gjennomgang og 
34 Kaasen (2006) s. 154
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testing leverandøren kan gjøre på byggeplassen og før montering. Viser denne 
kontrollen at pumpen er uten «feil» kan ikke leverandøren bære risiko dersom den 
likevel ikke skulle egne seg for det formål selskapet ønsker. I en del tilfeller vil den 
typen undersøkelser som dette eksempelet krever være mer eller mindre umuliggjort. 
Også for de tilfeller at undersøkelser er vanskeliggjort, eller eventuelt vil bety 
betydelige kostnader, må leverandøren kunne slippe.
 
Som ved vurderingen av leverandørens undersøkelsesplikt for selskapets prosjektering 
er et moment i vurderingen av hvor grundige leverandørens undersøkelser skal være, i 
hvilken grad leverandøren kan pålegges en økonomisk belastning i forbindelse med 
kontrollen. Vurderingen vil i det vesentlige bli som for art.6.1. Utgangspunktet er at 
leverandøren gjennom kontraktsprisen også får dekket utgifter til gjennomføring av 
biforpliktelser. Av betydning kan være arten av det arbeid leverandøren skal gjøre. Er 
det en stor jobb hvor han har ansvar for en stor andel av tilvirkningen kan dette tilsi at 
han må påregne større utgifter til gjennomgang av leveranser enn i tilfeller hvor det skal 
utføres et mindre kontraktsarbeid. Se forøvrig avhandlingens s. 24 andre avsnitt. 
Som nevnt over har selskapet i Vedlegg G – Selskapets Leveranser mulighet til å gi en 
nærmere beskrivelse av hvilke undersøkelser leverandøren skal foreta. Dersom dette er 
gjort, vil det holde at leverandøren har gjennomført det som der står beskrevet, eller må 
han i tillegg sørge for ytterligere undersøkelser dersom dette ville vært naturlig for er 
samvittighetsfull kjøper? Dette er et spørsmål om hva man må forstå med «(...) foreta 
slike undersøkelser som beskrevet i Vedlegg G og ellers slike undersøkelser som en 
samvittighetsfull kjøper ville foreta.», art.6.2 annet ledd. Ordlyden taler for at det både 
er de føringer vedlegg G legger OG undersøkelser en samvittighetsfull kjøper ville 
foretatt som må legges til grunn. Et argument mot dette er at dersom selskapet først har 
laget en slik liste burde leverandøren kunne si seg fornøyd når undersøkelsene er 
gjennomført i henhold til vedlegge. På den annen side kan man tenke seg at selskapet 
ønsker å spesifisere enkelte undersøkelser det ønsker at leverandøren skal gjennomføre, 
som kanskje ikke faller inn under det en samvittighetsfull kjøper ville gjort, og benytter 
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seg av vedlegg G for det formål å informere leverandøren om dette. På bakgrunn av 
dette må man kunne legge til grunn at dersom det i vedlegget er spesifisert noe kommer 
dette i tillegg til den undersøkelse en samvittighetsfull kjøper ville foretatt.
Tidspunktet for undersøkelsen
Etter 6.2 første ledd skal den visuelle undersøkelsen gjennomføres «umiddelbart» etter 
selskapets leveranse er mottatt. Fristen er klar og innebærer at leverandøren ikke kan 
vente.
Den mer omfattende kontrollen i annet ledd skal foretas «(...) innen rimelig tid, og ikke 
senere enn den frist angitt i Vedlegg G(...)». Slik ordlyden er å forstå er utgangspunktet 
for fristen «innen rimelig tid». Er det satt en frist i Vedlegg G vil dette være absolutt 
siste frist. I praksis benytter ikke selskapets seg av muligheten til å gi en slik frist og 
vurderingen blir om leverandøren har foretatt kontroll innen rimelig tid.
Som ved mottagelse av selskapets prosjektering blir vurderingen for leverandøren om 
han må søke umiddelbart, eller om han kan vente. Det er flere grunner til at 
leverandøren skulle ønske å vente med undersøkelsen. En grunn er at materialer eller 
utstyr ikke skal benyttes enda. En annen grunn er at det kan være hensiktsmessig å slå 
sammen undersøkelser der det skulle være naturlig. Dette kan innebære at 
undersøkelsen av de tidligst mottatte leveranser blir utsatt. Fristen «innen rimelig tid» 
tilsier at leverandøren til en viss grad har en frihet til å utsette undersøkelsen.
Leverandøren må ikke vente urimelig lenge. Det kan tenkes to utgangspunkt for 
vurderingen. Det første er at undersøkelsen må gjennomføres innen rimelig tid sett i 
forhold til selskapet. Da innenfor et slikt tidsrom at selskapet om mulig kan rette 
varslede feil uten større følger. Et annet utgangspunkt er at undersøkelsen må 
gjennomføres innen rimelig tid sett i forhold til når leveransen skal benyttes. Dette blir 
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som ved gjennomgang av selskapets prosjektering hvor leverandøren kan vente med 
undersøkelsen til et naturlig stadie i tilvirkningen. Da blir vurderingen innen rimelig tid 
sett i forhold til leverandørens eget arbeid og fremdriftsplan. 
Art.6 er en bestemmelse som skal ivareta selskapets interesser og det er derfor naturlig å 
tenke seg at «innen rimelig tid» peker tilbake på selskapets ønske om å få rette mulige 
feil så tidlig som mulig. Samtidig så har selskapet sikret seg muligheten til å sette en 
absolutt frist i Vedlegg G jfr. «(...) og ikke senere enn den frist som er nevnt i Vedlegg 
G». Dette taler for at leverandøren som etter 6.1 bør kunne vente med undersøkelsen til 
et naturlig stadie i tilvirkningen, så fremt det kan godtgjøres at dette vil være «innen 
rimelig tid». På den annen side er prosjektering og leveranser to ytterst ulike bidrag. 
Som nevnt i punkt 3.2.1 kan det godt tenkes at selskapet underveis i tilvirkningen 
kommer med endringer og spesifikasjoner til tidligere levert prosjektering, noe som 
taler sterkt for at leverandøren bør kunne vente med undersøkelsen til de aktuelle 
tegninger skal nyttes. Dette argumentet gjør seg imidlertid ikke i like stor grad 
gjeldende for selskapets leveranser. Er materialet først levert er det vanskelig å tenke 
seg at selskapet vil ønske å trekke dette tilbake igjen for så å bestille nytt, med mindre 
det da skulle foreligge feil. Samtidig så kan det som nevnt tenkes tilfeller hvor det vil 
være hensiktsmessig å foreta undersøkelser av ulike leveranser samtidig, særlig hvor 
ulike komponenter skal benyttes sammen. Det kan da tenkes at feil ikke er mulig å 
oppdage før man har mottatt den senere leveransen, og derfor må utsette 
gjennomgangen av den første. Et eksempel på dette er hvor leverandøren skal installere 
to moduler som skal sveises sammen med et rør. Mottar han disse komponentene på 
ulike tidspunkt vil det være hensiktsmessig å vente med undersøkelsen av dem til han 
har mottatt siste leveranse.
Et annet relevant moment er hvilken type leveranse som er mottatt. Som beskrevet i 
kapittel 2.2.2 er alt av selskapets bidrag av materiale og utstyr å regne som Selskapets 
Leveranse. Alt fra standard skruer og utstyr til spesialbestilte pumper og vifter vil da 
inngå. Som nevnt kan en naturlig grunn for å vente være at leverandøren finner det 
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hensiktsmessig å slå sammen undersøkelsen av flere leveranser. Det må imidlertid bero 
på leveransens art hvor vidt dette er en rimelig grunn til å utsette. 
3.3 Varslingsreglene
Oppdages det feil ved selskapets prosjektering plikter leverandøren å varsel selskapet. 
Hadde det ikke vært for at det påhviler leverandøren en undersøkelsesplikten kunne 
denne varslingsplikten synes bakvendt. Det er jo tross alt selskapets ansvar når hans 
prosjektering inneholder feil. Samtidig ville det vært meningsløst med en 
undersøkelsesplikt uten noen plikt til å varsle relevante funn. Selskapet har vanskeligere 
forutsetning for å oppdage feil eller få kjennskap til om det foreligger feil med mindre 
leverandøren varsler han om dette. Og som nevnt vil selskapet alltid være ansvarlig hva 
gjelder hans bidrag. Skal selskapet kunne rette opp i feilen må han nødvendigvis gjøres 
oppmerksom på forholdet. 
I den videre fremstillingen vil jeg behandle varslingsplikten for funn av mangler ved 
selskapets prosjektering og selskapets leveranser hver for seg. 
3.3.1 Mangel ved selskapets prosjektering
Dersom leverandøren oppdager mangler eller uoverensstemmelser ved selskapets 
prosjektering skal dette varsles selskapet «uten ugrunnet opphold», jfr. art. 6.1 annet 
ledd. Kontraktens art. 36.1 slår fast at varselet skal gis skriftlig. Utover dette stilles det 
ingen videre krav til varselet hva gjelder innhold eller detaljer om funnet som er gjort.  
Det må derfor kunne legges til grunn at det som skal gis er en melding om at det er 
oppdaget forhold som kan ha betydning for byggingen, uten videre detaljer rundt 
mulige konsekvenser hva gjelder omfang, mulige forsinkelser, kostnader o.l. Dette må 
komme i andre omgang.
«Uten ugrunnet opphold» tilsier at varsel skal gis mer eller mindre umiddelbart etter 
mangel eller uoverensstemmelse er oppdaget, med mindre det finnes forhold som 
begrunner et opphold. Det stilles som nevnt ikke krav til varselet utover at det 
naturligvis må informere om mangelen. Utover selve undersøkelsen er det da ikke mye 
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som kan ta nevneverdig lang tid ved utformingen av varselet. Da det ikke skal gjøres 
grundigere undersøkelser og utredninger hva gjelder konsekvensene av mangelen eller 
uoverensstemmelsen som er oppdaget, er det vanskelig å tenke seg eksempler på 
grunnede opphold. 
3.3.2 Mangel ved selskapets leveranser
Etter art.6.2 er undersøkelsesplikten for selskapets leveranser todelt. Likeså er det også 
to ulike frister for å varsle funn. Undersøkelsesplikten består i første omgang av en 
visuell undersøkelse, fristen for å varsle mangler som blir avdekket ved denne 
gjennomgangen er «innen 48 timer etter mottagelsen». 
Deretter skal det gjennomføres en grundigere undersøkelse. Mangler som oppdages ved 
den grundigere gjennomgangen skal etter bestemmelsens annet ledd varsles «straks 
mangel oppdages». I likhet med varslingsplikten i art. 6.1 så stilles det ikke noen videre 
krav til varselet utover at det skal gis i skriftlig form og utpeke manglene. Varsel må da 
gis mer eller mindre umiddelbart etter funn er gjort.
Etter min vurdering fremstår varslingsfristene etter 6.1 og 6.2 annet ledd i praksis som 
like. Dette reiser spørsmål om det er noen grunn for at konsipisten har valgt «uten 
ugrunnet opphold» og «straks». En forskjell er at fristen «straks» ikke åpner for at 
leverandøren kan vente med å sende varsel. Innebærer dette at det for Tegninger og 
Spesifikasjoner kan tenkes grunnede opphold, men ikke for varsling om feil ved 
Selskapets Leveranser? Kaasen hevder fristen i praksis vil være den samme, og at man 
med «straks» må forstå at leverandøren ikke kan bruke mer tide enn det som med 
nødvendighet kreves for å nedfelle funnene i et varsel.35 Jeg er enig i forståelsen av 
straks. Og i praksis, hvor det ikke foreligger et grunnet opphold, vil nok fristlengden her 
være den samme. Men slik ordlyden er å forstå åpnes det for en lengre frist ved varsel 
om feil ved Tegninger og Spesifikasjoner, dersom man kan påvise at oppholdet var 
grunnet. Men dette vil nok i all hovedsak gjelde i teorien. Grunnen til det er at det 
hverken for varselet etter 6.1 eller 6.2 stilles krav til utformingen eller innholdet i  
varselet, det skal være skriftlig og peke ut feilen.
35 Kaasen, Knut: Petroleumskontrakter s. 155
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3.4 Selskapets plikter når mangel er varslet
Art.6.4 regulerer selskapets plikter etter mottagelse av varsel fra leverandøren. 
Selskapet skal da «uten ugrunnet opphold enten sørge for nødvendig retting eller gi 
Leverandøren instruks om hvorledes han skal forholde seg.» Selskapet kan altså ikke 
forholde seg passivt. Det har i praksis to valg; enten å rette mangel eller å la det være. 
Velger selskapet å ikke rette mangelen plikter det å gi leverandøren instruks om 
hvorledes det skal forholde seg.
3.4.1 Selskapets instruks
Selskapets første alternativ er å foreta «nødvendig retting». For de tilfeller at mangle er 
oppdaget i god tid før selskapets bidrag skal nyttes, kan retting tenkes utført uten at 
dette har noen videre konsekvenser for leverandøren. Det overveiende praktiske er 
imidlertid at at en retting innebærer forsinkelse på leverandørens hånd. I så fall må 
selskapet utstede en endringsordre etter art.14.2 hvor det følger at «alle Endringer av 
Arbeidet skal foretas ved Endringsordre utstedt av Selskapet (...)». Endringsordren skal 
angi «virkningen for Kontraktsprisen og Fremdriftsplanen», jfr. art.14.2.
Selskapets andre alternativ er å ikke rette mangelen. Han må da «gi leverandøren 
instruks om hvorledes han skal forholde seg», jfr. art.6.4. Det første selskapet må gjøre 
er å gi leverandøren uttrykkelig beskjed om at selskapet ikke vil foreta retting. Deretter 
er to former for instruks aktuelle. Selskapet kan for det første be leverandøren fortsette 
sitt arbeid som om ytelsen ikke er mangelfull. For de fleste tilfeller vil dette innebære at  
leverandøren pålegges plikter han etter kontrakten ikke hadde. Konsekvensene av det er 
at han har krav på kompensasjon. 
Selskapets andre mulige instruks er å pålegge leverandøren å treffe et eller annet tiltak i  
anledning mangelen. Eksempelvis kan selskapet be leverandøren sørge for nødvendig 
retting. Konsekvensene vil igjen være at leverandøren pålegges plikter han tidligere 
ikke hadde, og skal derfor kompenseres ved justering av fremdriftsplanene og/eller 
kontraktsprisen.  
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Selv om selskapet etter art.6 i utgangspunktet ikke kan forholde seg passiv etter 
mottagelse av et varsel er situasjonen fullt tenkelig. Spørsmålet er hvordan situasjonen 
blir for leverandøren dersom selskapet etter mottagelse av varsel ikke foretar seg noen 
ting. Det leverandøren risikerer når selskapet ikke agerer er å selv ikke kunne oppfylle 
slik kontrakten pålegger ham. Leverandørens eneste mulighet når selskapet forholder 
seg passiv vil da være å fremsette krav om endringsordre, VOR. En VOR vil bringe oss 
inn i kontaktens omfattende endringssystem og fremprovosere en reaksjon hos 
selskapet, som ved mottagelsen av en VOR har valget mellom å utstede en 
endringsordre eller omtvistet endringsordre, jfr. art.16.2 første ledd. Oppstår det tvist 
om mangelfull ytelse fra selskapet medfører endringer i arbeidet til leverandøren, skal 
dette da løses gjennom endringssystemet.36
3.4.2 Frist for instruks
Fristen for å foreta nødvendig retting eller gi instruks er «uten ugrunnet opphold» etter 
at varsel om mangel er mottatt. Utgangspunktet er at fristen er kort. Både leverandøren 
og selskapet selv er avhengig av at det handles raskt. Men i motsetning til situasjonen i 
art. 6.1 annet ledd, hvor varslingsfristen til leverandøren også er «uten ugrunnet 
opphold», er det for selskapets vedkommende mer praktisk at det oppstår situasjoner og 
omstendigheter som gir grunn for opphold. For det første må selskapet nødvendigvis ta 
stilling til hva som videre skal gjøres. Må ny vare bestilles eller kan leverandøren jobbe 
videre med det som er levert. I motsetning til varselet fra leverandøren stilles det for 
selskapets instruks krav til utforming og innhold. Som nevnt skal instruks gis i form av 
en endringsordre. Det følger av kontraktens art. 14.2 at en endringsordre «skal 
inneholde en fullstendig beskrivelse av endringsarbeidet og tidsplan for utførselen, samt 
angi virkningen for Kontraktsprisen og Fremdriftsplanen så langt dette er mulig (...)». 
3.5 Manglende varsel – Leverandørens ansvar
Jeg vil nå behandle konsekvensene av manglende varsel fra leverandøren når det 
36 For omfattende behandling av kontraktens endringssystem se Kaasens Petroleumskontrakter Del IV
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foreligger feil ved enten selskapets prosjektering eller hans leveranser. Med manglende 
varsel skal her forstås både uteblitt varsel og varsel som gis for sent, forutsatt at 
mangelen oppdages før levering. Situasjonen som oppstår når mangel oppdages etter 
levering behandles i kap.4.
Leverandørens ansvar ved manglende varsel ved svikt i selskapets prosjektering eller 
naturalytelser reguleres i kontrakten art. 6.3. Det følger av bestemmelsen at «har ikke 
Leverandøren varslet Selskapet i henhold til art.6.1 eller 6.2 (...) og Selskapet som følge 
av dette påføres ekstra utgifter i forbindelse med Arbeidet (...) skal alle slike 
omkostninger som følger av dette bæres av Leverandøren.». Det samme gjelder for de 
tilfeller at selskapet som følge av manglende varsel «taper rettigheter eller garantier».  
Leverandøren er ikke bare ansvarlig hvor han oppdager mangel, men unngår å varsle, 
eventuelt varsler for sent. Også for mangler han burde oppdaget påhviler det ansvar, jfr. 
«Det samme gjelder dersom slike mangler eller uoverensstemmelser burde vært 
oppdaget (...)».
Følgene for leverandøren hva gjelder hans ansvar overfor selskapet blir de samme enten 
det er mangel ved prosjektering eller leveranser. Manglende varsel etter art 6.1 og 6.2 
vil derfor bli behandlet under ett.
Den umiddelbare følgen av at leverandøren ikke varsler etter art.6.1 eller 6.2 er at han 
blir ansvarlig for de ekstra utgifter selskapet påføres i forbindelse med arbeidet. Med 
«Arbeidet» skal etter art.1.1 forstås «alt det arbeid som Leverandøren skal utføre eller 
besørge utført i henhold til kontrakten». I denne situasjonen må dette bety de utgifter 
som påløper ved arbeidet med retting av mangelen. Det er i utgangspunktet ingen 
begrensning for hvilke typer utgifter som omfattes. Så vel utgifter til retting av svikten 
som interne utgifter, eksempelvis til administrasjon vil inngå. Begrensningen ligger som 
vi skal se nedenfor i årsakskravet «i forbindelse med Arbeidet».
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I tillegg til å dekke de nevnte utgifter blir leverandøren ansvarlig for omkostninger som 
følger av at selskapet «(...) taper rettigheter eller garantier (...)». Rettighetene og 
garantiene knytter seg i all hovedsak til selskapets leveranser. At selskapet taper 
rettigheter og garantier er en ikke utenkelig følge. Årsaken til det er at selskapets 
leveranser nesten unntaksfritt er kjøpt inn fra andre leverandører. Det praktiske 
eksempelet er at mangelen oppdages etter utløpet av garantitiden som gjelder for 
innkjøpet. Selskapet er da avskåret fra å reklamere. Under den forutsetning at tapet ikke 
ville oppstått dersom leverandøren varslet rettidig, kan leverandøren holdes ansvarlig 
for det tap selskapet lider ved ikke å kunne gjøre garantien gjeldende. En forutsetning er 
imidlertid at tapet ikke ville oppstått dersom leverandøren hadde oppfylt sin 
varslingsplikt etter art.6.
Videre er det et vilkår at utgiftene være «ekstra». Det man her må sammenligne med er 
hva kostnadene hadde vært dersom leverandøren hadde varslet rettidig. Som det er 
sluttet i foregående kapittel er leverandøren aldri ansvarlig for de kostnader svikten i 
seg selv medfører – kun de som er en følge av eget kontraktsbrudd. Kaasen påpeker at 
det i kravet om at kostnaden må være ekstra, også ligger at «utgifter som følge av 
manglende varsling ikke oppstår dersom varselet uansett ikke ville ført til at selskapet 
satte inn tiltak.»37 
Et neste vilkår er at utgiftene må «(...) oppstå i forbindelse med Arbeidet». 
Leverandørens ansvar begrenser seg da til de utgifter som har en spesifikk sammenheng 
med kontraktsarbeidet. Utgifter som selskapet måtte påføres i tilknytning til andre 
kontrakter på grunn av svikten vil dermed være utelukket. Eksempelvis kan nevnes 
tilfeller hvor motstridende spesifikasjoner er sendt flere leverandører.38
Som nevnt innledningsvis er leverandøren ansvarlig også for mangler som «(...) burde 
vært oppdaget (...)», jfr. art.6.3. Å kartlegge hva leverandøren burde oppdaget er 
37 Kaasen (2006) s. 152 
38 Kaasen (2006) s. 152
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imidlertid ikke lett. Bestemmelsen viser til hva leverandøren burde oppdaget gjennom 
sitt kvalitetsstyringssystem, og de undersøkelser som er nevnt i art. 6.2. Det vil si at de 
føringene som kvalitetstyringssystemet og art.6.2 legger for leverandørens 
undersøkelsesplikt, og hvilke mangler som typisk omfattes, vil være utgangspunktet i 
vurderingen av om leverandøren burde oppdaget mangelen som etterhvert viser seg.
Én begrensning i leverandørens ansvar er gjort. Det er kun i de tilfeller at utgiftene ikke 
dekkes av selskapets forsikring at leverandøren er ansvarlig. I praksis er dette utgifter 
som vil være omfattet av selskapets byggerisikoforsikring. Skulle selskapet av ulike 
årsaker velge å ikke benytte seg av forsikringsdekningen vil ikke dette ha betydning for 
leverandørens ansvar. Det avgjørende for leverandørens ansvar er om forsikringen 
dekker utgiften, ikke hvorvidt selskapet benytter seg av den eller ikke.39
En annen konsekvens av leverandørens manglende varsel er at leverandøren blir bundet 
av prosjekteringen med dens mangler, jfr art. 23.1 annet ledd. Det følger av 
bestemmelsen at leverandøren «garanterer videre for at Kontraktsgjenstanden gjennom 
Garantiperioden svarer til de Tegninger og Spesifikasjoner som er gjeldende på 
leveringstidspunktet.». At leverandøren blir bundet av prosjekteringen med dens 
mangler kan nødvendigvis innebære en endring i leverandørens opprinnelige 
kontraktsplikter. I utgangspunktet har leverandøren da krav på justering av 
fremdriftsplanene eller kontraktsprisen. For å ha et slikt krav i behold må han benytte 
seg av endringsreglene og fremsette krav om endringsordre «uten ugrunnet opphold» 
etter endringen ble pålagt ham, jfr. art.16.1 annet ledd. Spørsmålet er når endringen ble 
pålagt. Det må nødvendigvis være når den sviktende prosjekteringen ble innlemmet i 
kontraktsgrunnlaget. Det vil si ved utløpet av varslingsfristen i art.6.1 og 6.2. Dette 
innebærer at en mulig følge av manglende varsel etter art. 6, er at leverandøren uten 
tilleggsvederlag blir bundet av en mangelfull prosjektering. I tillegg må leverandøren da 
arbeide videre som om selskapets ytelse var kontraktsmessig. Dette er en rettsvirkning 
som ikke uttrykkelig fremgår av kontrakten. Den må imidlertid leses ut av kontraktens 
39 Kaasen (2006) s.156
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system og det forhold at leverandøren er pålagt å til enhver tid levere etter kontrakten. 
Oppstår det forhold som leverandøren mener utgjør en endring er han henvist til 
kontraktens endringsregler. Benytter han seg ikke av retten til å kreve endringsordre vil 
han nødvendigvis måtte arbeide videre uten krav på justeringer i fremdriftsplan og/eller 
kontraktspris. 
For de tilfeller at manglende varsel fører til forsinkelse eller økte kostnader er imidlertid 
denne mulige konsekvensen regulert. Som jeg kommer nærmer inn på i kapittel 5 følger 
det av art. 27.1 annet ledd at leverandøren har krav på justering av fremdriftsplanen 
og/eller kontraktsprisen for de tilfeller at han som følge av «mangelfull oppfyllelse av 
ytelser som påhviler Selskapet etter Kontrakten (...)» påføres forsinkelse eller økte 
kostnader. En forutsetning for at leverandøren skal ha en slik rett er at han har «oppfylt 
sine forpliktelser i henhold til art.6», jfr. annet ledd, siste setning. Virkningen av at 
leverandøren ikke oppfyller blir da at han må bære risikoen for ytterligere forsinkelse 
eller mulige kostnader. 
Rettingen av den underliggende feil vil imidlertid alltid være selskapets ansvar. Når 
først mangelen kommer for en dag gjør ikke art.6.3 noen unntak for den situasjon at 
leverandøren ikke har varslet rettidig. For de tilfeller at leverandøren varsler, men for 
sent, blir han ansvarlig for de utgifter eller omkostninger som påløper som følge av hans 
forsinkede varsel. Vurderingen er utover dette den samme. Systemet er at hver part 
bærer selv følgene av sine feil. 
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4 Mangler oppdages etter levering
Jeg vil nå se nærmere på hvilket ansvar leverandøren har når mangler ved selskapets 
bidrag oppdages etter kontraktsgjenstanden er overlevert selskapet. 
Skjæringstidspunktet for leverandørens ansvar er ved utløpet av garantiperioden. 
Oppdages det mangler eller uoverensstemmelser etter garantiperioden har utløpt vil 
ikke selskapet ha noe krav mot leverandøren. For mangler som oppdages før utløpet av 
denne fristen kan situasjonen imidlertid bli en annen. 
Ved ferdigstillelse av leverandørens arbeid og overlevering av kontraktsgjenstanden 
opprettes det en leveringsprotokoll. På tidspunktet for opprettelsen av protokollen 
overtar selskapet risikoen for kontraktsgjenstanden. Leverandørens ansvar vil som sagt 
løpe ut garantiperioden som starter ved opprettelse av leveringsprotokoll, jfr. art.23.2 
«Garantiperioden begynner når Leveringsprotokoll opprettes.». Frem til utløpet av 
garantiperioden garanterer leverandøren for at kontraktsgjenstanden «svarer til de 
Tegninger og Spesifikasjoner som er gjeldende på leveringstidspunktet», jfr. art.23.1 
annet ledd. Utløpet av garantiperioden er i kontrakten satt til «a) to år fra opprettelse av 
leveringsprotokoll, eller b) to år fra overtakelsestidspunktet (...)».
Den praktiske situasjonen vi står overfor når mangler oppdages etter levering er at 
leverandøren ikke har oppfylt sin hovedforpliktelse, kontraktsgjenstanden er 
mangelfull. Vi har imidlertid slått fast at leverandøren aldri blir ansvarlig for mangler 
ved selskapets ytelser, slike mangler er stadig selskapets risiko. Dette må nødvendigvis 
gjelde også etter levering. Oppdages mangler på et sent tidspunkt kan konsekvensene 
for leverandøren imidlertid bli så store at praksis blir noe annet.
Jeg vil behandle to ulike situasjoner hvor kontraktsgjenstanden etter levering, men 
innenfor garantiperioden, viser seg å være mangelfull.
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Den første situasjonen er hvor leverandøren varsler mangel etter art.6, men selskapet 
gjennomfører aldri retting til tross for at han ønsker det. Et eksempel kan illustrere 
situasjonen. Selskapet skal levere en pumpe som skal inkorporeres i 
kontraktsgjenstanden. Leverandøren mottar pumpen, men den viser seg å være 
mangelfull. Dette varsles etter reglene i art.6 og selskapet trekker tilbake pumpen for så 
å skulle sende ny. Det kommer imidlertid aldri noen ny pumpe, leverandøren blir 
tvunget til å arbeide videre, og i neste omgang å levere mangelfull kontraktsgjenstand. I 
utgangspunktet har leverandøren da ikke oppfylt sin hovedforpliktelse, å levere det 
sluttprodukt han etter kontrakten skulle bygge, med de egenskaper som fremgår av 
kontrakten. Etter art.23.1 annet ledd garanterer leverandøren for at 
«Kontraktsgjenstanden gjennom garantiperioden svarer til de Tegninger og 
Spesifikasjoner som er gjeldende på leveringstidspunktet.» «Kontraktsgjenstanden» 
defineres i kontraktens art.1.12 som «den gjenstand Leverandøren etter Kontrakten skal 
levere, samt dens enkelte deler, men omfatter ikke Selskapets Leveranser før disse er 
inkorporert.» Er selskapets leveranser inkorporert er de da i utgangspunktet 
leverandørens ansvar.  Av art.23.1 annet ledds siste punktum følger det imidlertid at 
selskapets leveranser ikke omfattes av garantiansvaret «med mindre annet følger av 
art.6.1 og 6.2.» Det vi si at har leverandøren oppfylt sine plikter etter art.6 har ikke han 
noe ansvar for selskapets leveranser og deres kontraktsmessighet. I de tilfeller der ikke-
oppfyllelse fra leverandørens side skyldes forhold selskapets har risiko for, fritas 
leverandøren for ansvar. Dette følger også av alminnelige kreditormora-betraktninger 
som innebærer at leverandørens fritas for ansvar dersom årsaken til hans kontraktsbrudd 
skyldes forhold selskapet har risiko for.
Den andre situasjonen er hvor det foreligger mangel som leverandøren etter art.6 pliktet 
å varsle selskapet om, men hvor han ikke har oppfylt denne plikten. Etter 6.3 er han da 
ansvarlig for alle omkostninger som påløper ved rettingen, og som ville vært unngått 
dersom leverandøren hadde oppfylt sine plikter etter bestemmelsen. Når mangler 
oppdages så sent som etter levering vil dette kunne ha store konsekvenser. I verste fall 
må store deler av kontraktsgjenstanden demonteres før ny del kan monteres eller 
mangel rettes. Spørsmålet er om leverandøren i praksis bærer risikoen for selskapets 
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mangelfulle levering. I en noe begrenset grad kan man vel si at nettopp det er tilfellet.  
Men naturligvis begrenset til de mangler og uoverensstemmelser som er omfattet av 
leverandørens undersøkelsesplikt. Samtidig er leverandøren aldri ansvarlig for den 
underliggende mangel. Leverandørens ansvar begrenser seg imidlertid ikke til de 
tilfeller hvor han har faktisk kunnskap om mangelen, også for tilfeller hvor «(...) 
mangler eller uoverensstemmelser burde vært oppdaget (...)» vil leverandøren bli 
ansvarlig for de følger hans manglende varsel har, jfr. art.6.3. Leverandørens 




Som vi har sett gir artikkel 6 en omfattende regulering av leverandørens plikt til å 
kontrollere leveranser fra selskapet. Oppdages det «feil» skal dette varsles selskapet 
innen gitte frister. Varselet medfører en handlingsplikt for selskapet, hvor det enten kan 
foreta en retting av forholdet, eller gi annen instruks om hvorledes leverandøren skal 
forholde seg. Det bestemmelsen ikke regulerer er hvilke krav leverandøren kan gjøre 
gjeldende for de tilfeller at selskapet leverer mangelfullt og dette utgjør et  
kontraktsbrudd. Generelt kan vi si at kontraktsbrudd foreligger når en kontraktspart 
svikter å oppfylle som han etter kontrakten er pålagt, og dette ikke skyldes forhold den 
annen part bærer risikoen for.
Utgangspunktet ved selskapets kontraktsbrudd er at leverandøren skal holdes skadesløs 
for de økonomiske konsekvenser dette har for han. Kontraktens system er at brudd på 
selskapets plikter, foruten betalingsplikten, tillegges rettsvirkninger etter 
endringsreglene. Det vil si at selskapet utsteder endringsordre, med alle dens ordinære 
virkninger, som da skal kompensere leverandørens mulige økonomiske tap, samt 
kompensere for øvrige konsekvenser pliktbruddet kan ha. I prinsippet holdes 
leverandøren da skadesløs ved at det blir ytt et vederlag for de ekstra kostnader som 
påløper, og ved at fremdriftsplanen justeres.
Reguleringen av selskapets kontraktsbrudd finner vi i kontraktens artikkel 27. 
Bestemmelsen ivaretar leverandørens interesser ved kontraktsbrudd av typen 
forsinkelse, mangler eller uoverensstemmelser ved selskapets ytelser og misligholdt 
betalingsplikt. Av relevans for denne avhandlingen er forsinkelse og mangel ved 
selskapet bidrag. 
5.1 Forsinkelse
Artikkel 27.1 første ledd regulerer virkningene av at selskapet oppfyller for sent. Etter 
bestemmelsen har leverandøren krav på kompensasjon «dersom Selskapet er forsinket 
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med levering av ytelser, med å fatte beslutninger eller å utføre andre plikter som 
Selskapet har i henhold til Kontrakten (...)». Bestemmelsen gjelder alle de ytelser og 
plikter selskapet har under kontraktsperioden, unntatt betalingsplikten. Den reguleres 
særskilt i 27.3. Som nevnt innledningsvis i kap.2.2 vil selskapets «andre plikter» typisk 
være hans plikt til å medvirke på ulike trinn av tilvirkningen. Eksempelvis i form av å 
treffe beslutninger, innhente tillatelser, gi leverandøren nødvendig instruks, og ellers 
bistå og generelt kommunisere med leverandøren. 
En forutsetning for ansvar er at selskapet svikter å oppfylle plikter han etter kontrakten 
er pålagt. Svikten ligger her i manglende rettidig oppfyllelse.  
Når det skal tas stilling til om det foreligger kontraktsbrudd fra selskapets side, må det 
første kartlegges hvilke plikter selskapet etter kontrakten er pålagt. Dette er stort sett 
ikke problematisk, selskapets plikter fremgår som oftest klart av kontrakten. Dernest må 
oppfyllelsestidspunktet fastslås. Ikke bare må det påhvile en plikt til å levere, det må 
også være en plikt til å levere til en bestemt tid. Dette kan være mer problematisk. 
Særlig for medvirknings- og beslutningspliktene kan det være vanskelig å anslå 
konkrete frister. Forfallstiden er for denne typen plikter ofte angitt ved skjønnsmessige 
kriterier.40 Når det gjelder naturalytelsene kan også disse ha upresise forfallstider. Her 
kan imidlertid Vedlegg C -  Fremdriftsplanen, gi noen holderpunkter. Ofte vil det her 
være angitt leveringsdatoer, i det minste en oversikt over selskapets leveringsperioder. 
Også Vedlegg G – Selskapets Leveranser, Vedlegg F – Tegninger og Vedlegg E – 
Spesifikasjoner, kan gi holdepunkter. Skulle man ikke ha noen konkret frist må man 
falle tilbake på kreditormora-synspunkter: «Selskapet må levere sine ytelser 
tilstrekkelig tidlig til at leverandøren kan oppfylle sine forpliktelser uten større innsats 
enn det han med rimelighet kunne forvente å måtte bruke»41. Bevisbyrden vil her ligge 
hos leverandøren, som da må påvise når selskapet skulle levert for at han skulle kunne 
oppfylle etter kontrakten. Innen entrepriserett har man valgt å kontraktsfeste et generelt 
prinsipp for byggherrens leveringsfrist. Etter NS 8405 pkt.19.7 første ledd er 
byggherren pålagt å levere tegninger m.v. «i så god tid at entreprenørens planlegging og 
40 Kaasen (2006) s. 690
41 Kaasen (2006) s.690
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fremdrift ikke kan hindres eller forsinkes i forhold til entreprenørens 
produksjonsopplegg». Denne tanken synes fornuftig og må også kunne overføres til 
kontraktsforhold av typen NF 07 og ellers lignende kontraktsforhold.
Kommer man til at det foreligger forsinkelse, er virkningen at leverandøren har «krav 
på justering av Fremdriftsplanen og/eller Kontraktsprisen (...)», jfr. art. 27.1, første ledd. 
Skal leverandøren ha denne retten i behold er det imidlertid et vilkår at han fremsetter 
krav om endringsordre innen fristen angitt i 27.2. Det fremgår her at leverandøren skal 
varsle selskapet «uten ugrunnet opphold etter at han har oppdaget kontraktsbruddet». 
Det vil si at leverandøren, uten ugrunnet opphold etter at han oppdager at selskapet er 
forsinket, skal fremsette krav om endringsordre, VOR (Variation order request). Etter 
art.16.1 tredje ledd skal en endringsordre uttrykkelig betegnes som dette «(...) og 
inneholde en spesifisert beskrivelse av det arbeid kravet gjelder. Utgangspunktet må da 
bli at tiden det tar å fremsette den informasjon som må med i endringsordre-kravet er 
hva som kan begrunne et opphold. På bakgrunn av den avgrensning jeg gjorde i kap.1.2. 
mot øvrige varslingsplikter leverandøren vil være pålagt gjennom kontrakten, vil jeg 
ikke foreta en grundigere drøftelse av «ugrunnet opphold» i relasjon til art.27.1 første 
ledd. Varslingsfristen er imidlertid den samme ved selskapets kontraktsbrudd som 
grunner i mangelfullt ytelse. For en er omfattende drøftelse se derfor nedenfor i punkt 
5.2, sjette avsnitt.
Forsinkelse gir leverandøren krav på en «justering av Fremdriftsplanene og/eller 
Kontraktsprisen». Justeringen skal reflektere «konsekvensene for Leverandøren av 
Selskapets forsinkelse», jfr. 27.1 første ledd, siste setning. Naturlig forstås dette som at 
leverandøren skal gis kompensasjon for de utgifter som har påløpt han, samt en 
justering av fremdriftsplanene som står i samsvar med den forsinkelse han påføres. Han 
skal holdes skadesløs for forsinkelsens følger, men ikke tjene på det. Grunnlaget for 
justeringen er de rater som følger av art.13 og er fastsatt i Vedlegg B – Vederlag.
5.2 Mangelfull oppfyllelse av ytelser
For de tilfeller at selskapets bidrag er mangelfullt, og dette medfører forsinkelse eller 
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økte kostnader for leverandøren, har han etter art. 27.1 annet ledd tilsvarende rett som 
etter første ledd. Bestemmelsens ordlyd er at «Leverandøren har tilsvarende rett (...) ved 
forsinkelse og økte kostnader som skyldes mangelfull oppfyllelse av ytelser som 
påhviler Selskapet etter Kontrakten.» I denne avhandlingen vil ytelser som påhviler 
selskapet være de ytelser som fremgår av Vedlegg F: Tegninger, Vedlegg E: 
Spesifikasjoner og Vedlegg G: Selskapets Leveranser.
Som ved selskapets forsinkelse er det også her et vilkår for kompensasjon at mangelen 
eller uoverensstemmelsen utgjør kontraktsbrudd, jfr. art.27.2 «Selskapet skal utstede 
Endringsordre (...) som følge av Selskapets Kontraktsbrudd.». Det sentrale er som ved 
forsinkelse etter 27.1 første ledd, om det etter kontrakten påhvilte selskapet en plikt til å 
oppfylle. Har selskapet sviktet å oppfylle skal leverandøren holdes skadesløs for 
virkningene av svikten. Som nevnt i avhandlingens innledende del må art. 27 ses i 
sammenheng med art. 6 og leverandørens plikt til å søke etter mangel og 
uoverensstemmelser. Det er i all hovedsak de undersøkelser leverandøren gjør etter art.6 
som leder til funn av mangler. Det er imidlertid ikke i art.6 krav om at mangler eller  
uoverensstemmelser skal utgjøre et kontraktsbrudd før varslingsplikt inntrer. Dette 
innebærer at ikke alle tilfeller av mangler vil gi leverandøren rett til justering etter  
art.27.
Kompensasjon ved mangelfull oppfyllelse forutsetter naturligvis at det påhviler en plikt 
til å oppfylle. Som ved vurderingen av når det foreligger forsinkelse etter art.27.1 første 
ledd, må det kartlegges hvilke plikter selskapet har. I dette tilfellet vil det si hva 
selskapet skal bidra med av prosjektering, materiale og utstyr. Igjen vil dette for de 
fleste tilfeller fremgå klart av kontrakten. Det som imidlertid kan være mer 
problematisk er å kartlegge kravene til selskapets ytelser. Jeg ser først på selskapets 
Leveranser. Som ved vurderingen av forsinkelse er det hva som fremgår av kontrakten 
som danner grunnlaget. Hvor det er direkte avtalt hva selskapet skal levere må man 
kunne legge til grunn at selskapet har en selvstendig plikt til å levere nettopp dette, gjør 
han ikke det foreligger mangelfull oppfyllelse som kvalifiserer til kompensasjon etter 
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art.27. Et eksempel kan illustrere. Er det spesifisert i kontrakten at selskapet skal levere 
rør med belegg X for transport av olje, og det leverer rør med belegg Y, vil dette være 
mangelfull oppfyllelse. Spørsmålet er hva som blir resultatet dersom det leverte røret 
også egner seg for transport av olje.  Si at selskapet av særskilte grunner ønsker rør med 
belegg X. Rør-produsenten er imidlertid tom for dette og leverer rør med belegg Y da 
dette ikke vil utgjøre noen vesentlig forskjell. Leverandøren som mottar rørene og skal 
benytte dem i tilvirkningene er kjent med at begge typer rør kan benyttes. Er dette et 
avvik som gir leverandøren krav på kompensasjon etter art.27.1? Det som er levert er 
klart nok et avvik fra kontrakten og det må i så måte karakteriseres som en mangel etter 
art.27.1. Skal leverandøren ha krav i behold må han i en sånn situasjon holde 
muligheten for at selskapet skulle ønske å returnere rørene åpen, og varsle innen fristen.
Det er imidlertid ikke alltid kontrakten direkte spesifiserer hvilke egenskaper selskapets 
leveranser skal ha, det fremgår gjerne bare at selskapet skal bidra med materialer av ulik 
art. Utgangspunktet må da bli at selskapet ikke har en selvstendig plikt til å levere noe 
spesielt. En mangel vil da ikke gi rett til kompensasjon etter art.27. Her må det 
imidlertid trekkes en grense. For de tilfeller at en mangel eller uoverensstemmelse er så 
grov at det leverte overhode ikke kan nyttes, må resultatet bli mangelfull oppfyllelse 
med rett til skadesløsholdelse. Et eksempel er hvor leverandøren mottar rør det ikke er 
mulig å sveise eller føye sammen. Dette vil utgjøre kontraktsbrudd selv om rørene ellers 
oppfyller kontraktens krav. Problemet er stadig at leverandøren som følge av svikt ved 
selskapets bidrag er påført plunder og heft i sitt arbeid med tilvirkning av 
kontraktsgjenstanden.
For selskapets prosjektering er grensen for kontraktsbrudd vanskeligere å trekke. I 
utgangspunktet er det opp til selskapet hva det leverer av prosjektering, og om 
kontraktsgjenstanden på bakgrunn av tegningene vil få de ønskede egenskaper. Et 
minstekrav må likevel være at prosjekteringen gir leverandøren et rimelig grunnlag for 
hans eget arbeid. Det må være mulig å bygge etter dem. Er tegningene så lite detaljert at  
leverandøren i praksis blir ansvarlig for å utarbeide større deler av prosjekteringen før 
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han kan sette i gang byggingen, vil det kvalifisere til mangelfull oppfyllelse.
Skal leverandøren ha krav på kompensasjon må han som ved selskapets forsinkelse 
fremsette krav om endringsordre «uten ugrunnet opphold etter at han har oppdaget 
Kontraktsbruddet», jfr. art. 27.2. Kontraktsbruddet er selskapets mangelfulle 
oppfyllelse. Det vil si at fristen begynner å løpe på det tidspunkt leverandøren oppdager 
at selskapet ikke kan oppfyll etter kontrakten. Spørsmålet er hvordan dette 
sammenfaller med leverandørens varslingsfrist etter art.6.1 og 6.2. Fristen for å varsle 
selskapet om mangler eller uoverensstemmelser ved prosjekteringen er «uten ugrunnet 
opphold» etter de oppdages. Og for mangler ved selskapets leveranser «innen 48 timer 
etter oppdagelsen» og «straks en mangle oppdages». Manglene som oppdages i art.6 er 
naturligvis utgangspunktet for eller den samme mangelen som etter art.27 utgjør en 
mangelfull oppfyllelse. Innebærer det at fristen begynner å løpe allerede ved 
oppdagelsen av mangler eller uoverensstemmelser etter art.6?
Den praktiske situasjonen er at leverandøren mottar ytelse fra selskapet. Han 
gjennomføre de undersøkelser han er pålagt etter art.6 og oppdager en mangel. Uten 
ugrunnet opphold varsler han selskapet om sine funn. Spørsmålet er når han må varsle 
for å ha rett på skadesløsholdelse etter art.27. Fristen er uten ugrunnet opphold etter han 
oppdager kontraktsbruddet. Det er ikke gitt at leverandøren oppdager mangelen og 
kontraktsbruddet samtidig. Mangelen som utløser varslingsplikt etter art.6 er naturligvis 
årsaken til eller utgangspunktet for at selskapets mangelfulle oppfyllelse etter art.27. 
Men resultatet av varsel etter art.6 kan bli en instruks om at selskapet har valgt å ikke 
rette mangelen, og leverandøren må jobbe videre. Det kan tenkes at en slik instruks ikke 
har konsekvenser for leverandøren i form av forsinkelse eller økte kostnader. Er 
mangelen at en levert pumpe ikke kan sørge for den ønskede brønnstrøm vil ikke 
svikten påvirke leverandøren i sitt arbeid med tilvirkningen. Mangelen i seg selv vil da 
ikke kunne kvalifisere til rettigheter etter art.27.1.
Skulle selskapet ønske å bytte den mangelfulle pumpen kan situasjonen bli en annen. 
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Selskapet må da informere leverandøren, gjennom en endringsordre, at han vil foreta en 
retting. En slik retting kan fort føre til forsinkelse eller økte utgifter for leverandøren. 
Resultatet må da bli at leverandøren ugrunnet opphold etter han oppdager at selskapets 
mangelfulle oppfyllelse utgjør et kontraktsbrudd, må fremsette krav om endringsordre. 
Oppdagelsen gjøres når leverandøren mottar instruks fra selskapet om gjennomføring 
av retting.
Kravet leverandøren må fremsette etter art.27.2 er som nevnt et krav om endringsordre. 
Som nevnt i punkt 5.1 stilles det visse krav til innholdet i en VOR. Dette i motsetning til 
varsel etter art.6. Etter art.16.1 tredje ledd skal et endringsordrekrav «(...) uttrykkelig 
betegnes som dette og fremsettes på fastsatt skjema. Det skal inneholde en spesifisert 
beskrivelse av det arbeid kravet gjelder.» Som ved kontraktsbrudd av typen forsinkelse 
må utgangspunktet bli at tiden det tar å fremsette den informasjon som må med i 
endringsordre-kravet er hva som kan begrunne et opphold. I forhold til varslingsfristen i 
art.6 vil nødvendigvis fristen bli lengre. 
En forutsetning for justering er at leverandøren har overholdt sine plikter etter art.6. Det 
følger av art.27.1 annet ledd at «Slike justeringer skal likevel ikke foretas i den 
utstrekning forsinkelsen skyldes at Leverandøren ikke har oppfylt sine plikter etter 
art.6.». Ordlyden legger bare til grunn forsinkelses-tilfellene. Jeg forstår imidlertid dette 
som en glipp ved revidering av kontrakten. I NF 05 var leverandørens krav på 
kompensasjon etter art.27 begrenset til de tilfeller at leverandøren selv, som følge av 
selskapets svikt, ble påført forsinkelse. Ved revidering og overgang til NF 07 ble 
bestemmelsen gjort om til også å gjelde for de tilfeller at leverandøren påføres 
kostnader. Bestemmelsens siste setning om leverandørens plikt til å oppfylle etter art.6 
ble imidlertid stående som i NF 05. Jeg kan ikke se annet enn at leverandøren også for 
de tilfeller at selskapets oppfyllelsessvikt medfører økte kostnader, må oppfylle sine 
plikter etter art.6 for å ha rett på kompensasjon etter art.27.
Har leverandøren oppfylt sine plikter har han som ved forsinkelse «(...) krav på 
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justering av Fremdriftsplanen og/eller Kontraktsprisen (...)». Vurderingen av hvilke 
justering som skal foretas blir som ved forsinkelse. Se side 45, andre avsnitt.
Har ikke leverandøren oppfylt etter art.6 vil det innebære rettighetstap etter art. 27 både 
for de tilfeller at varsel ikke gis, og for tilfeller hvor varsel er fremsatt for sent. Følgene 
blir som ved manglende varsel etter art.6, leverandøren må holde fremdriftsplanen og 
bære mulig forsinkelsen og økonomisk tap på sine skuldre. 
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6 Avsluttende bemerkninger
Vi har sett at grunnlaget for partenes risiko- og ansvarsfordeling er kontraktens 
funksjonsfordeling. Likevel er leverandøren pålagt en omfattende plikt til å kartlegge 
mulige mangler ved selskapets ytelser. Svikter leverandøren i oppfyllelse av sine plikter 
pålegges han ansvar for de følger hans eget pliktbrudd har. Bakgrunnen for den 
fordeling av ansvar som følger av artikkel 6 har vi sett at er nærliggende tatt i 
betraktning hvilke øvrige plikter leverandøren har, og det faktum at leverandøren i stor 
grad er den av partene med kompetanse til å foreta de nødvendige kontroller.
Vi har også sett at uavhengig av årsak til endringer, om det er kontraktsbrudd etter 
art.27, eller mangel etter art.6, er det endringsreglene som til syvende og sist regulerer 
partenes stilling og rettigheter. For leverandørens vedkommende vil det avgjørende for 
om han har rett til kompensasjon i form av justering av fremdriftsplan eller 
kontraktspris, alltid være om svikten på selskapets hånd utgjør et avvik fra hva han etter 
kontrakten er pålagt. Dernest om svikten vil medføre en endring i leverandørens arbeid. 
Skal leverandøren har sine rettigheter i behold må han da fremsette krav om 
endringsordre uten ugrunnet opphold. For alle tilfeller at leverandøren søker 
kompensasjon vil fristen være uten ugrunnet opphold, uavhengig av om årsaken er 
selskapets kontraktsbrudd eller at selskapet har gitt en instruks. Det vil si at uavhengig 
av årsaken til at en endring foreligger er det endringsreglene som regulerer forholdet. 
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til tidligere medstudent og kollokvie-partner for 
korrekturlesing og spennende diskusjoner underveis i skriveprosessen. Takk også til 
inspirerende og tålmodig veileder. 
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7 Vedlegg - Sentrale kontraktsbestemmelser
7.1 Artikkel 6
Art. 6 Tegninger. Spesifikasjoner. Selskapets leveranser
6.1 Leverandøren skal søke etter mangler og uoverensstemmelser i Tegninger og  
Spesifikasjoner.
Leverandøren skal uten ugrunnet opphold gi varsel til Selskapet dersom  
mangler eller uoverensstemmelser oppdages.
6.2 Ved mottagelse av Selskapets Leveranser skal leverandøren umiddelbart  
foreta en visuell undersøkelse av dem og innen 48 timer etter mottagelsen gi  
varsel om mangel som er oppdaget ved en slik undersøkelse.
Leverandøren skal deretter, innen rimelig tid og ikke senere enn den frist  
som er nevnt i Vedlegg G, foreta slike undersøkelser som er beskrevet i  
Vedlegg G og ellers slike undersøkelser som en samvittighetsfull kjøper ville  
foreta. Leverandøren skal gi Selskapet varsel straks en mangel oppdages.
6.3 Har ikke Leverandøren varslet Selskapet i henhold til art.6.1 eller 6.2 om  
mangler og uoverensstemmelser som er oppdaget, og Selskapet som følge av  
dette påføres ekstra utgifter i forbindelse med Arbeidet som ikke er dekket av  
forsikringer, eller taper rettigheter eller garantier, skal alle slike  
omkostninger som følger av dette bæres av Leverandøren. Det samme  
gjelder dersom slike mangler og uoverensstemmelser burde ha vært  
oppdaget gjennom Leverandørens kvalitetsstyringssystem eller ved slike  
undersøkelser som nevnt i art.6.2.
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6.4 Etter å ha mottatt varsel fra Leverandøren i henhold til art.6.1 eller 6.2, skal  
Selskapet uten ugrunnet opphold enten sørge for nødvendig retting eller gi  
Leverandøren instruks om hvorledes han skal forholde seg. Reglene i art.12  
til 16 gjelder tilsvarende.
7.2 Artikkel 27
Art. 27 Kontraktsbrudd fra selskapets side
27.1 Dersom Selskapet er forsinket med levering av ytelser, med å fatte  
beslutninger eller å utføre andre plikter som Selskapet har i henhold til  
Kontrakten, har Leverandøren krav på justering av Fremdriftsplanen  
og/eller Kontraktsprisen i henhold til reglene i art.12 til 16. Slik justering  
skal reflektere konsekvensene for Leverandøren av Selskapets forsinkelse.
Leverandøren har tilsvarende rett til endring av Fremdriftsplanen og tillegg  
til Kontraktsprisen ved forsinkelser og økte kostnader som skyldes  
mangelfull oppfyllelse av ytelser som påhviler Selskapet etter Kontrakten.  
Slike justeringer skal likevel ikke foretas i den utstrekning forsinkelsen  
skyldes at Leverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til art.6.
27.2 Selskapet skal utstede Endringsordre etter reglene i art.12 til 16  
vedrørende justeringer av Fremdriftsplanen og tillegg til Kontraktsprisen  
som følge av Selskapets kontraktsbrudd. Dersom ikke Leverandøren har  
fremsatt Endringsordrekrav uten ugrunnet opphold etter at han har  
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